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Programa Geral

 Manhã: 

 Visita ao Fluviário: maquetes e aquário de lampreias

 Viatura adaptada “Lota Móvel”

 Tarde:

 Apresentação de Execução Técnica Geral

 Estado Geral de Execução / Metas Indicadores e Deliverables

 Questões / Discussão



Ações Preparatórias

(A)

Esta apresentação reflete apenas a opinião da equipa do projeto, não sendo a EASME ou a 
União Europeia responsáveis pelo seu conteúdo ou pela utilização dada a qualquer informação 
nela contida.



 A1 Ações Técnicas e de Discussão Preparatórias à operacionalização de Ações de 
Implementação

 A1.1 – Reuniões de consulta/auscultação agentes/stakeholders, para apoio aos trabalhos de projeto 

 A1.2 - Preparação de Projetos de Execução e Cadernos de Encargos de Passagens para Peixes e Trabalhos 

Complementares

 A1.3 - Preparação de Projetos para Renaturalização de Galerias Ripícolas e Espaços de Interpretação/Disseminação

 A2 Licenciamentos e autorizações prévios necessários à operacionalização de Ações de 
Implementação



⦿ Proprietários dos açudes ou dos terrenos envolventes

⦿ Pescadores profissionais 

⦿ Associações de pesca

⦿ Intermediários

⦿ Supermercados

⦿ Empresas (AdRA, Navigator) 

⦿ Administração pública

Reuniões com Stakeholders



Ag5n

Ag8
Ag7

Passagens para peixes: 4

Remoção ou rearranjo: 10

Plano de Gestão: 2

Situação de referência atualizada



 4 projetos de passagens para peixes

 3 naturalizadas (Ag9; Ag10; Al5)

 1 técnica (sazonal) (Ag3)

 Remoção / rearranjo de obstáculos (#10)

 *Dispositivo de captura de enguias (Vouga)

 *Renaturalização do leito do rio (redistribuição de 
sedimentos)

Projetos desenvolvidos / em desenvolvimento*



 Passagem para peixes sazonal (Rio Águeda, Ag3)



 Açude para captação de água e lazer (AdRA/ 
Parque fluvial da Redonda, Rio Águeda, Ag9)



 Açude para captação de água (agricultura, Rio Águeda, Ag10)

Antena PIT



 Antigo moinho (Rio Alfusqueiro, Al5)

Antena PIT



 Dispositivo de captura de juvenis de enguias (Rio Vouga, Mini-hídrica da Grela)

(First draft)



 Projetos para controlo de espécies invasoras e renaturalização da galeria ripícola

 Renaturalização das galerias ripícolas

Acacia sp. Arundo donax

Phytolacca americana Ailanthus altissima

 Levantamentos topográficos concluídos

 Memória descritiva já concluída

 Controlo de invasoras teve início com financiamento POSEUR 

depois dos fogos de 2017 – aumento da área a intervencionar

 Dificuldades na identificação 

dos proprietários 



 Proprietários de açudes e/ou de terrenos adjacentes

 Declarações de consentimento todas assinadas

 Administração pública

 Projetos enviados para apreciação



Ações de Implementação 

(B)



Action Name Partner(s)

B7
Plano e Instrumentos de apoio à Replicação e Transferência 

de Resultados
UE 

B6
Desenvolvimento e implementação de solução-piloto de 

"Lota Móvel"
DP

B4 Ações de restauro/renaturalização de habitats ripícolas CMA

B5
Desenvolvimento e operação de aplicação smartphone de 

apoio à monitorização da pesca lúdica (Pesca em Portugal)
CMM

2017 2018 2019

B1
Ações de mitigação de obstáculos à continuidade ecológica 

fluvial
UE 

B2
Ações de remoção de obstáculos e renaturalização de 

troços de leito de rio
UE 

B3
Desenvolvimento e operação de programa-piloto de 

monitorização/captura e translocação de enguia-europeia
UE 



 Aplicações “Pesca em Portugal” e “Tour Guides - Fluviário” (em articulação com App Pesca em Portugal) já adjudicadas 

e em desenvolvimento. 

 B4 – Controlo de invasoras e renaturalização de habitats ripícolas

 B1 – Ações de mitigação de obstáculos à continuidade ecológica fluvial

 B2 – Ações de remoção de obstáculos e renaturalização de troços de leito de rio Dependentes 
da Ação A2

 B3 – Desenvolvimento e operação de programa-piloto de 
monitorização/captura e translocação de enguia europeia

 B5 – Desenvolvimento e operação de aplicação smartphone de apoio à monitorização da pesca lúdica (Pesca 
em Portugal)

 Primeiras ações de controlo de invasoras feitas no âmbito do POSEUR

 B6 – Desenvolvimento e implementação de solução-piloto de "Lota Móvel"

 Primeiras marcações ocorreram no final de março de 2019

 Lota móvel pronta para operar na próxima época de sável e lampreia



B6 – “Lota móvel” e selo de origem

Lampreias e sáveis marcados na 
lota de Aveiro com selo de 
origem

Viatura adaptada para funcionar 
como “lota móvel”na bacia do 
Vouga 

Amount (kg) Value (eur)
Average Price 

(eur/kg)

Average National 

Price (eur/kg)

% Average 

National Price

Aveiro 4,90 58,80 12,00 59%

Torreira 189,00 3773,00 19,96 98%

Cais do Bico 133,10 2525,95 18,98 93%

Aveiro 19,70 266,91 13,55 69%

Torreira 54,00 897,00 16,61 84%

Cais do Bico 161,00 2732,31 16,97 86%

Aveiro 2537,20 6529,83 2,57 87%

Torreira 238,80 950,95 3,98 135%

Cais do Bico 231,20 847,85 3,67 124%

Aveiro 1168,10 3631,16 3,11 81%

Torreira 0,00 0,00 0,00 0%

Cais do Bico 82,00 324,50 3,96 103%

Sales Data

Fish Species Date(s) Place of Sale

Sável Abril 2019

20,43

19,68

2,95

3,84

Março 2019Lampreia

Lampreia Abril 2019

Março 2019Sável



Ações de Monitorização 

(C)





⦿ Caracterização das comunidades ictiológicas 

⦿ Distribuição e abundância de lampreia-marinha (larvas), enguia 

europeia e truta 

⦿ Movimento e padrão migratório de espécies anádromas e 

potamódromas - Radiotransmissores

⦿ 20 barbos, 12 lampreias, 1 truta

⦿ Padrões de dispersão de espécies migradoras – marcas PIT

⦿ 175 barbos (>20 cm), 162 bogas (>10 cm), 6 trutas (>10 cm)

⦿ Inquéritos às comunidades piscatórias do Vouga e do Mondego 

(cadernos entregues a 55 pescadores)



⦿ Caracterização das comunidades ictiológicas

➢ Situação de referência 2017/2018 (pré-intervenção) – 14 pontos em 61 km na bacia do Vouga

✓ 2412 exemplares de 21 espécies diferentes (10 famílias)



⦿ Distribuição e abundância de enguia europeia e larvas de lampreia-marinha

➢ Situação de referência 2017/2018 (pré-intervenção) – 27 pontos em 71 km na bacia do Vouga

✓ 1304 lampreias-marinhas/ 381 enguias



Tapamento temporário de Rio Novo do Príncipe
(funcionamento entre maio e outubro)



Plano de monitorização (adicional/Unforeseen)

 Navigator Pulp Cacia

➢ Tapamento Temporário de Rio Novo do Príncipe

 Construído entre maio e outubro, sem passagem para peixes  

 Plano de monitorização proposto em 2018 → aceite

• Manutenção de uma comporta aberta por mais horas

• Aquisição de câmara sonar ARIS (financiamento Navigator a 100%) 



Plano de monitorização adicional
 Sonda de conetividade e temperatura colocada no rio Vouga para monitorizar cunha salina

 Financiamento Navigator 100%

 Vandalizada em fevereiro 2019, parcialmente recuperada



⦿ Inquéritos a fornecedores começaram a ser distribuídos 

⦿ recolha/tratamento de informação de impactos socioeconómicos



Ações D – Comunicação e 
Disseminação

Action Name Partner(s)

D1

2017 2018 2019

Programa de Comunicação e Disseminação - 

Atividades Obrigatórias
UE 

D4

D3

D2

UE 

CMA | CMM

CMA | CMM

Programa de Disseminação Técnica e 

Potenciação da Replicação

Criação/adaptação de espaços e soluções 

para exposição/interpretação

Programa de Comunicação e Disseminação – 

Trabalhos Complementares



D1 – Comunicação / Atividades 
Obrigatórias

 Metas: 

 D1.1. (Logótipo, Normas Gráficas e Templates), D1.2 (Sítio Web), D1.5 Networking

 Realizado desde o Relatório:

 Logótipo, Normas Gráficas e Templates : novos templates

 Sítio Web: ajustes a pedidos da Comissão, vistas 360 (início), atualizações regulares (notícias e eventos)

 Networking: continuadas as missões ao exterior (1, pela UEVORA e AQUALOGUS) e colocação de Relatório no sítio web

 Painéis Informativos: definido layout para os trilhos da CMA; 1º painel em conclusão e primeiras estruturas de fixação 
(5) prontas (CMA)

 A realizar:

 Sítio Web: conclusão de vistas 360 e continuação da atualização regular

 Primeiros 5 painéis informativos afixados: a concluir até final de 2019 



D1 – Comunicação / Atividades 
Obrigatórias

 Logótipo e templates

 Novos templates para apoio a necessidades verificadas: Dossiers Temáticos de Imprensa (já concluído para selo 
de origem e lota móvel, deliverable) e Desdobrável A3 Simples (adicional, a pedido da CMA)



D1 – Comunicação / Atividades 
Obrigatórias

 Página Facebook @LIFE.AGUEDA

 Início da publicação direta pelos parceiros, conforme Plano de Comunicação; 79 posts (40)

 Tendência crescente de todas as estatísticas / indicadores

 561 seguidores (291) | Alcance máximo: 4.417 (804) 
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D1 – Comunicação / Atividades 
Obrigatórias

 Página Web

 http://www.life-
agueda.uevora.pt/

 Introduzidas as alterações 
solicitadas após 1ª visita (logo 
LIFE mais visível + fotos 
sessões de stakeholders)

 Iniciadas as vistas 360 (2 de 5)

 Publicação regular de notícias 
(7) e eventos (8), em 
articulação com FB

http://www.life-agueda.uevora.pt/
http://www.life-agueda.uevora.pt/
http://www.life-agueda.uevora.pt/
http://www.life-agueda.uevora.pt/


Gestão de Projeto

(E)



Action Name Partner(s) 2019

E1
Gestão Administrativa, Técnica e 

Financeira do Projeto
UE 

E2
Formação de membros da Equipa de 

Projeto
CMA | CMM

2017 2018

 Execução geral

 Realizado desde primeira visita ao projeto:

 5 reuniões da CG →Lisboa (MARE, Aqualogus e Docapesca), Fluviário de Mora

 1 CTAG → Plano de Comunicação e Execução Financeira → Universidade de Évora

 1ª Reunião da Comissão de Gestão → Águeda

 Perspetivas:

 Continuação das reuniões regulares da CG e CTAG, a que poderão acrescer reuniões bilaterais para melhorar 
procedimentos 

 Calendarização de segunda reunião da CA até final de 2019



 Imprevistos / Adicionais:

 Baixa da funcionária administrativa/financeira da UEVORA -> substituição por outro, dentro do funcionamento regular 
(Isália Morais → Cristina Louro)

 Baixa da Técnica Superior de Comunicação → Apoio ao projeto redistribuído na equipa existente



LIFE ÁGUEDA
Ações de Conservação e gestão para peixes migradores na 

bacia hidrográfica do Vouga (LIFE16 ENV/PT/000411) 



D1 – Comunicação / Atividades 
Obrigatórias

 Página Web



D1 – Comunicação / Atividades 
Obrigatórias

 Página Web

 Alargado o leque de estatísticas para os relatórios de 
comunicação e KPI (duração de visitas)
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D1 – Comunicação / Atividades 
Obrigatórias

 Painéis Informativos 

 Primeiros layouts para colocação 
em exterior (trilho da CMA)

 Primeiras estruturas de fixação (5) 
prontas

 Até final de 2019 – primeiros 5 
painéis prontos



D1 – Comunicação / Atividades 
Obrigatórias

 Networking

 Unlocking the Severn (LIFE 15 NAT/UK/000219) –
(13-17/05/2019) 



D1 – Comunicação / Atividades 
Obrigatórias

 Networking
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D2 – Comunicação / Trabalhos 
Complementares Metas: 

 D2.1. (Comunicação com Media e Sessões Públicas), D2.2 (Jovens e Escolas de Águeda, CMA), D2.3 (Jovens e 
Escolas CIM-Região de Aveiro, CMM)

 Realizado desde o Relatório

 Envio de novas notas de imprensa (2) e Dossier Temático (1) ->  73 notícias publicadas (47)

 Programada a 2ª edição de programa de ocupação de jovens em férias (CMA) -> 1ª atividade LA a 28/07

 Iniciado o programa “O Rio vai à Escola” > 4 sessões realizadas; 236 alunos

 Continuação de Atividades no Fluviário de Mora (CMM) -> 6.420 alunos (1.807); 48.183 visitantes | dados até 
janeiro

 Definido programa de oficinas LIFE Águeda para todos os 5º e 6º anos das escolhas do concelho até arranque da 
exposição

 A realizar:

 Continuação/alargamento de atividades, em articulação com conclusão de espaços (ação D3)



D2 – Comunicação / Trabalhos 
Complementares

 Comunicação com Media

 2 novas Notas de Imprensa, 1 Dossier de 
Imprensa, 73 notícias identificadas

 Adicionalmente, entrevista para rádio do Reino 
Unido (durante ação de networking)
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D2 – Comunicação / Trabalhos 
Complementares

 “O Rio vai à Escola”

 4 sessões realizadas desde 18/2/2019 (10% da meta)

 224 alunos; 12 professores; inquéritos em processamento
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D2 – Comunicação / Trabalhos 
Complementares

 O Rio Vai à Escola



D2 – Comunicação / Trabalhos 
Complementares

 Visitas ao Fluviário

 48183 visitantes (25.596) 
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D2 – Comunicação / Trabalhos 
Complementares

 Visitas ao Fluviário

 6.420 alunos (1.807)

 771 professores
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D2– Comunicação / Trabalhos 
Complementares

 Divulgação Adicional (DOCAPESCA)

 Stand e atividades no “Peixe em Lisboa” 2019



D3 – Novas Soluções Expositivas
 Metas: 

 D3.1 (exposição, App, trilhos, CMA) | D3.2 (módulos expositivos novos, stand móvel, CMM )

 Realizado desde o Relatório:

 Veículo elétrico para trilhos → adjudicação feita

 AQUALOGUS → concluída a maquete 3D para Fluviário de Mora

 Fluviário de Mora/CMM → Aplicações “Pesca em Portugal” e “Tour Guides - Fluviário” (em articulação com App Pesca 
em Portugal) já adjudicadas e em desenvolvimento. 

 Fluviário de Mora/CMM → Aquários com peixes migradores destacados nas visitas 

 A realizar:

 Inauguração do primeiro trilho agendada para ocorrer a 15 de junho; atraso provocados por abatimento de terreno

 Nova exposição permanente no Fluviário de Mora → em desenvolvimento (“Aqui vai nascer um novo aquário…”)

 Adaptação de instalações para exposição



D4 – Novas Soluções Expositivas
 Módulo Expositivo para o Fluviário de Mora

 Maquete de passagens para peixes concluída pela
AQUALOGUS → adicionalmente a ser um modelo 3D,
inclusão da água como elemento de apoio à
visualização/interpretação



D4 – Novas Soluções Expositivas
 Novo Aquário para o Fluviário de Mora

 Visitantes guiados através da necessidade de conservação
dos ecossistemas aquáticos a nível mundial

 Aquário irá representar hotspot de biodiversidade, com
mensagens de boas práticas (“Take-home messages”)

 Requisição para novo aquário já efetuada pela CMM

 Migradores presentes nos aquários da exposição, com
introdução da temática nas visitas guiadas

 Aquário com lampreia-marinha novamente em exposição
(temporária)



D4 – Disseminação Técnica

 Metas: 

 D4.1. (workshops/seminários, UEVORA e AQUALOGUS) | D4.2 (apresentações e participações em 
eventos)

 Realizado desde o Relatório

 Colocação/disponibilização das apresentações no sítio web bem como dos Relatórios de Disseminação 

 Atualização de estatísticas de disseminação

 A realizar:

 Continuação da disseminação, de forma articulada, sempre que possível indo além do esperado, 
como tem sido o caso



D4 – Disseminação Técnica

 Apresentações e Participação em Eventos
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Execução Geral

 Metas: 

 De uma forma geral, cumpridas e/ou em cumprimento; atrasos verificados são geralmente de índole 
administrativa (p.e. contratação) ou política, e não comprometem execuções posteriores

 Deliverables

 Na atualidade, com exceção de erros de candidatura, disponíveis na maioria dos casos

 Os casos de atraso respeitam: 

 a situações imprevistas e que, na maioria dos casos, vêm permitir maior execução e resultados, por 
trabalhos complementares e com sinergia (p.e. renaturalização adicional de troços de rio)

 a atrasos de decisões políticas, que se espera venham a ser tomadas em breve
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