
LIFE ÁGUEDA
Ações de Conservação e gestão para peixes 

migradores na bacia hidrográfica do Vouga
(LIFE16 ENV/PT/000411)

Visita NEEMO – parte técnica, 04 de abril de 2023

Com o financiamento 
do Programa LIFE da 
União Europeia.



 manhã:

 Apresentação de Execução Técnica Geral desde visita ao projeto em 2022;

 Estado Geral de Execução;

 Questões / Discussão.

 tarde:

 Execução Financeira;

 Questões / Discussão.

Programa Geral

Esta apresentação reflete apenas a opinião da equipa do projeto, não sendo a Agência ou a União 
Europeia responsáveis pelo seu conteúdo ou pela utilização dada a qualquer informação nela contida.

04.04.2023



Ações Preparatórias

(A)



Milestones Ação
Estado de 
execução

Data 

Primeira reunião com agentes locais (sub-ação A1.1) realizada A1 Concluído Dez/2017

Primeiros trabalhos de campo para atualização da situação de referência (sub-ação 

A1.2) iniciados
A1 Concluído Ago/2017

Primeiros trabalhos de campo para atualização da situação de referência (sub-ação 

A1.3) iniciados
A1 Concluído Mai/2018

Todas as reuniões planeadas com agentes locais na sub-ação A1.1 realizadas A1 Concluído Set/2020

Projetos de Execução e Cadernos de Encargos da sub-ação A1.2 concluídos A1 Concluído Dez/2019

Projetos de Execução e Cadernos de Encargos da sub-ação A1.3 concluídos A1 Concluído Mar/2020

Primeira reunião com APA ou ICNF realizada A2 Concluído Mar/2018

Todas as licenças/pareceres necessários emitidos pela APA e/ou ICNF A2 Concluído Jun/2021



 A2 Licenciamentos e autorizações prévios necessários à operacionalização de Ações de 
Implementação

 Projeto Ag8 (Parque fluvial da Redonda, jusante) alterado devido à instabilidade do açude 

(informal) que aí existia;

 Obrigou a novo licenciamento, pedido submetido na plataforma SILIAMB em 

agosto/2022; 

 TURH recebido em 18/agosto/2022;



Ações de Implementação 

(B)



Julho 2022 
Interrupção – época balnear (AG9)

Fevereiro 2023
Retomadas Obras AG9

 Trabalhos AG9 retomados em fevereiro/23 depois de diminuição de caudal para 

níveis adequados.

 B1 – Ações de mitigação de obstáculos à continuidade ecológica fluvial

 Interrupção de obras no ponto AG9 em Julho por ser incompatível com época 

balnear;

Março - Abril 2022 
Interrupção B1 devido a condições 

climatéricas

27 Abril 2022 
Obras Retomadas

Abril 2023 
AG9 – boias e reposição da margem;
AG8 – madeiras e perfis metálicos;
AG3 – madeiras e perfis metálicos;

AG10 – material transportado para o local. 
A aguardar descida de caudal.



 B2 – Ações de remoção de obstáculos e renaturalização de troços de leito de rio 
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 B2 – Ações de remoção de obstáculos e renaturalização de troços de leito de rio

R
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AG4N – pedras colocadas após remoção do açude (esquerda), a jusante (centro) e montante (direita) em jul/22

AG6 AG7



 B3 – Desenvolvimento e operação de programa-piloto de monitorização/captura e translocação de 
enguia europeia

→ Julho 2022 – pedido licenciamento 

→ Agosto 2022 – emissão de TURH

→ Março 2023 – obras (GENERG) no AHG em curso. ECE a construir após término das intervenções.



 B4 – Controlo de invasoras e renaturalização de habitats ripícolas



 B4.1 – Restauro de habitats ripícolas

 Ações de florestação finalizadas;  

 Adquiridos todos exemplares a ser colocados (15 000 exemplares de 
espécies autóctones: amieiros, sabugueiros, ulmeiros, freixos, 
aveleiras, gilbardeiras, carvalhos, azevinhos, pilriteiros, folhado e 
lódão);

 À época invernal seca sucedeu-se um verão igualmente exigente 
em termos hídricos seguido de um outono / inverno muito 
chuvosos, com necessidade de adiar até fevereiro as intervenções 
de plantação, encurtando a época das ações de florestação;

 Aproximação à vegetação natural obtém-se também com recurso a 
estacaria (engenharia de base natural) para estabilização e proteção 
de margens e para adensamento da vegetação (borrazeira-preta; 
salgueiro-branco; amieiro; freixo; choupo; sabugueiro);

 No outono prevê-se fazer a retancha e reforço da vegetação;  



 B4 – Recuperação da vegetação ripária e reabilitação dos habitats ripícolas: estabilização de 
margens

 Estabilização de margens e taludes: aplicação de técnicas de engenharia de base natural na recuperação 
de margens degradadas.



 B4.2 – Controlo de flora exótica invasora

 A montante da cidade, intervenção inicial de controlo, combate e 
contenção de EEI em cerca de 15 km (em ambas as margens, ca. 30 ha);

 Realização de intervenção de controlo em cerca de 20 ha, com 
abrangência de espécies antes não contempladas;

Descasque acácias

 Intervenções iniciais no rio Águeda: POSEUR em cerca de 10km a jusante 
da cidade de Águeda, com implementação de corte e aplicação de 
herbicida por pincelado (orientação da APA e fora do projeto LIFE);

 Previstas três intervenções de acompanhamento nos mais de 50km de 
margens para reforço das intervenções realizadas no controlo inicial – 1ª 
intervenção de controlo em curso; 



 B5 – Desenvolvimento e operação de aplicação smartphone de apoio à monitorização da pesca lúdica (Pesca 
em Portugal)

 Utilizadores registados 01.Abr.23: 957

 N.º utilizadores registados não se reflete na atividade 

(registo de capturas) – são necessárias atualizações 

que tornem a sua utilização mais apelativa;

 01.Abr.22 – 01.Abr.23: 675 utilizadores

4 487 visualizações

 Mais visualizado:   Espécies (875), Capturas (740)

 Tempo médio utilização:   00:18:28



 B5 – Desenvolvimento e operação de aplicação smartphone de apoio à monitorização da pesca lúdica (Pesca 
em Portugal)

 Utilizadores registados 01.Abr.23: 957

 N.º utilizadores registados não se reflete na atividade 

(registo de capturas) – são necessárias atualizações 

que tornem a sua utilização mais apelativa;

 01.Abr.22 – 01.Abr.23: 675 utilizadores

4 487 visualizações

 Mais visualizado:   Espécies (875), Capturas (740)

 Tempo médio utilização:   00:18:28



 B6 – Desenvolvimento e implementação de solução-piloto de “Lota Móvel”

 Adesão no Vouga com números reduzidos

- Períodos prolongados de condições inadequadas à pesca; 

- Período hábil reduzido a ± 20 dias.

 DESPACHO n.º 44/DG/2022 

recomenda que “Deve ser promovida 

a etiquetagem de cada exemplar de 

sável capturado pelas embarcações 

licenciadas para a pesca desta 

espécie (…) com a marca que consta 

em anexo ao presente Despacho.

 Registos 2023: 66 selos (janeiro-março) 

– Cais do Bico – apenas lampreias



Milestones Ação
Estado de 
execução

Data 

Concurso Público de obra lançado B1 Concluído Jan/2021

Primeiros estaleiros de obra instalados, com início de obra em curso B1 Concluído Mar/22

Todas as obras executadas conforme projetos lançados a concurso e arranque dos trabalhos de 
manutenção/operação regular

B1 Em curso

Concurso Público de obra lançado B2 Concluído Jan/2021

Remoção de obstáculos e renaturalização de leito de rio concluídos, em articulação com 
trabalhos de instalação de passagens para peixes da ação B1

B2 Concluído Mar/22

Procedimento de contratação da construção do dispositivo de monitorização / captura 
adjudicado

B3 Com atraso

Programa-piloto de translocação totalmente operacional B3 Com atraso

Concluídos no terreno os trabalhos da sub-ação B4.1 B4 Concluído Mar/23

Concluídos no terreno os trabalhos da sub-ação B4.2 B4 Em curso

Início de fase de testes operacionais, com apoio de equipas de monitorização e programas de 
comunicação

B5 Concluído Mai/2020



Milestones (contin.) Ação
Estado de 
execução

Data 

Aplicação totalmente operacional e divulgada em sessão pública B5 Concluído Jul/21

Concluída a fase de ensaio, dirigida sobretudo às bacias do rio Águeda e ribeira do Raia, 
incluindo pelo menos 40 utilizadores ativos e 400 registos

B5 Concluído Jan/22

Fase de alargamento em curso e bem-sucedida, envolvendo pelo menos 80 utilizadores ativos e 
800 registos

B5 Concluído Jul/22

Conclusão do estudo relativo à conceção e adaptação do veículo para as funções de "Lota 
móvel"

B6 Concluído Ago/2018

Aquisição de veículo-piloto, customizado com os devidos pormenores de adaptação B6 Concluído Mai/2019

Arranque da Lota móvel B6 Concluído Fev/2020

Primeira reunião realizada com partes interessadas B7 Concluído Out/2020

Todos os documentos aprovados e em execução, com participação ativa de partes interessadas B7
Dentro do 

prazo

Primeira replicação de projeto atingida B7 Concluído Fev/22



Milestones (contin.) Ação
Estado de 
execução

Data 

Aplicação totalmente operacional e divulgada em sessão pública B5 Concluído Jul/21

Concluída a fase de ensaio, dirigida sobretudo às bacias do rio Águeda e ribeira do Raia, 
incluindo pelo menos 40 utilizadores ativos e 400 registos

B5 Concluído Jan/22

Fase de alargamento em curso e bem-sucedida, envolvendo pelo menos 80 utilizadores ativos e 
800 registos

B5 Concluído Jul/22

Conclusão do estudo relativo à conceção e adaptação do veículo para as funções de "Lota 
móvel"

B6 Concluído Ago/2018

Aquisição de veículo-piloto, customizado com os devidos pormenores de adaptação B6 Concluído Mai/2019

Arranque da Lota móvel B6 Concluído Fev/2020

Primeira reunião realizada com partes interessadas B7 Concluído Out/2020

Todos os documentos aprovados e em execução, com participação ativa de partes interessadas B7
Dentro do 

prazo

Primeira replicação de projeto atingida B7 Concluído Fev/22

2023



Ações de Monitorização 

(C)



⦿ Caracterização das comunidades ictíicas

⦿ Distribuição e abundância de lampreia-marinha (larvas), enguia europeia e truta 

⦿ Movimento e padrão migratório de espécies anádromas e potamódromas - Radiotransmissores

⦿ Continuada a tentativa de marcação de trutas sem sucesso em 2022; restantes espécies já só são marcadas após 

conclusão das obras no rio.

⦿ Padrões de dispersão de espécies migradoras –PIT-Tags

⦿ Continuação dos inquéritos às comunidades piscatórias do Vouga e do Mondego. 

⦿ Número reduzido de respostas no Vouga: diminuição do número de profissionais no ativo, desmotivação face às 

condições de trabalho vs. rendimento 

Continuada a monitorização pré-
intervenção/1as intervenções B2

→ Continuação da deteção manual até instalação de antenas



⦿ Caracterização das comunidades ictíicas

➢ Situação de referência 2022 (caracterização pré-intervenção/1as intervenções B2) – 14 pontos em 61 km na bacia do Vouga

✓ 3260 exemplares de 14 famílias; 20 espécies (14 espécies nativas)
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⦿ Distribuição e abundância de enguia europeia e larvas de lampreia-marinha:

➢ 557 lampreias-marinhas / 411 enguias (inferior a 2021).
Manutenção de nº pontos 
de 2020, reduzido devido a 

COVID-19 (#17)



⦿ Distribuição e abundância de lampreia-marinha (larvas) e enguia-europeia
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⦿ Movimento e padrão migratório de espécies anádromas 

e potamódromas :

 Marcação com radiotransmissores (2019-2021)

• 20 lampreias; 19 barbos; 3 trutas;

• Sem alteração em 2022.

⦿ Padrões de dispersão de espécies migradoras :

 Marcas PIT (Passive Integrated Transponder)

• Verificação com leitor portátil até instalação 

das antenas;

• 302 barbos, 195 bogas, 65 trutas;

• Sem alteração em 2022.

⦿ Monitorização das migrações e dispersões piscícolas 



⦿ Inquéritos aos pescadores: Cadernos de Capturas - botirão 
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⦿ Inquéritos aos pescadores: Cadernos de Capturas - tresmalho 
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⦿ Inquéritos aos pescadores: Cadernos de Capturas - Tresmalho 

    

    

    

    

    

    

    

    

                    

 
  

  
m
 d
 o
  
 
  
 

  vel

 ou a  tre mal o Monde o  tre mal o 



Tapamento temporário de Rio Novo do Príncipe
(funcionamento entre maio e outubro)



 Gestão do TTRNP em 2022 com vista à compatibilização com a migração dos peixes. Manutenção de:

➢ Maximização do tempo de abertura da comporta da PPPeixes, dedicada à passagem da ictiofauna

➢ Fecho e abertura da comporta da PPPeixes em último e primeiro lugar, na preia e baixa-mar, respetivamente;

➢ Instalação de sonda multiparamétrica no troço entre o TTRNP e a tomada de água da fábrica, com envio de dados 

para servidor online e capacidade de gerar alarmes face a valores limitantes previamente definidos.



⦿ Comparação Transposição PPPeixes 2019 - 2021:

⦿ Padrão de passagens semelhante – 2 épocas de 
maior movimento (início e final da época – reflete 
principalmente migrações do muge);

⦿ Total peixes contabilizado: 
2019 – 9 949; 2020 - 4 893; 2021 – 29 316.

⦿ Média peixes contabilizados/sessão: 
2019 – 622; 2020 - 611; 2021 - 3 652. 

⦿ Total extrapolado (período de operação TTRNP):

2019 - 158 207 peixes (142 dias); 
2020 - 154 961 peixes (126 dias);
2021 - 776 817 peixes (136 dias).

Muge

Peixe-rei

Acumulação a montante



Milestones Ação
Estado de 
execução

Data 

Primeiro momento de redação do Relatório de Monitorização e Avaliação de Resultados nos 
Problemas-alvo concluído (situação de referência)

C1 Concluído Fev/2018

Segundo momento de atualização de redação do Relatório de Monitorização e Avaliação de 
Resultados nos Problemas-alvo concluído (primeiras intervenções)

C1 Concluído Abr/2023

Terceiro momento de atualização redação do Relatório de Monitorização e Avaliação de 
Resultados nos Problemas-alvo concluído (intervenções finais)

C1
Com atraso 

(dependente 
final B1/B2)

Metas estabelecidas para o final de projeto nos indicadores LIFE atingidas ou excedidas C1
Dentro do 

prazo

Bateria de indicadores e procedimentos de recolha/troca de informação aprovados em 
Comissão de Gestão

C2 Concluído Abr/2018



Milestones Ação
Estado de 
execução

Data 

Primeiro momento de redação do Relatório de Monitorização e Avaliação de Resultados nos 
Problemas-alvo concluído (situação de referência)

C1 Concluído Fev/2018

Segundo momento de atualização de redação do Relatório de Monitorização e Avaliação de 
Resultados nos Problemas-alvo concluído (primeiras intervenções)

C1 Concluído Abr/2023

Terceiro momento de atualização redação do Relatório de Monitorização e Avaliação de 
Resultados nos Problemas-alvo concluído (intervenções finais)

C1
Com atraso 

(dependente 
final B1/B2)

Metas estabelecidas para o final de projeto nos indicadores LIFE atingidas ou excedidas C1
Dentro do 

prazo

Bateria de indicadores e procedimentos de recolha/troca de informação aprovados em 
Comissão de Gestão

C2 Concluído Abr/2018

 onclu do
   

 om atra o
   

dentro do  ra o
   

2023



Comunicação & 

Disseminação

(D)



 Atualização de  conteúdos:

❖ Atualização de execução do projeto;

❖ Atualização da Galeria de Fotos e Vídeos;

❖ Atualização regular das Notícias e Agenda.

⦿ D1.2. WEBSITE



 Página Facebook @LIFE.AGUEDA 2022:

 777 seguidores

 612 gostos na página 

 Alcance máximo de : 6 900 pessoas publ. a 
2 março;

 38 publicações em 2022

▪ 4 publicações com 1 100 a 6 900 
pessoas alcançadas; 

 7 publicações em 2023 (à data da visita ao 
projeto, 4.abr.23)



⦿ D1.5. NETWORKING

 Participação no Simpósio Especial de Networking do Projeto LIFE INVASAQUA (LIFE17 GIE/ES/000515) no 

âmbito do IX Congresso Ibérico de Ictiologia – 21 de Junho 2022 



⦿ D1.5. NETWORKING

 Participação no Seminário F nal do  rojeto LIF  Fluv al “Mejora e gestión sostenible de corredores fluviales 

de la región Atlántica Ibérica" (LIFE16 NAT/ES/000771) → presencial + webinar, 01 de dezembro 2022

https://www.youtube.com/watch?v=qOpTEggoNrk 

Participaram:

https://www.youtube.com/watch?v=qOpTEggoNrk


⦿ D2.2 - DOCUMENTÁRIO

 Adjudicado no verão  2021;

 Em recolha de imagens.

⦿ D2.2 – OCUPAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM FÉRIAS

Edição Ano Número de envolvidos
1ª 2018 500
2ª 2019 534
3ª 2020 Suspenso (COVID-19)
3ª 2021 165
4ª 2022 323
TOTAL 1522

LIFE ÁGUEDA| Comunicação e Disseminação (D) – Trabalhos complementares – D2

 Realizadas quatro edições com envolvimento de 1522 participantes;

 Realização em 2022 – sessões LIFE Águeda com 323 crianças e 
jovens.

 Em preparação nova edição



⦿ D2.2 – SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL E VOLUNTARIADO 

LIFE ÁGUEDA| Comunicação e Disseminação (D) – Trabalhos complementares – D2

 Dia Mundial das Migrações Piscícolas (WFMD);

 Limpeza do rio Águeda: Canoagem na Escola ;

 Alunos do Curso Técnico Superior Profissional de Defesa da Floresta da ESAC;

 Percursos interpretativos com 5 turmas da EB Fernando Caldeira;

 Tertúlia «Rios de Conversas» - Convite ao LIFE ÁGUEDA; 

> 1 500 pessoas envolvidas!!!



LIFE ÁGUEDA| Comunicação e Disseminação (D) – Trabalhos complementares – D2

 Rio de Todos (todos os alunos do 5.º ano do Concelho de Águeda)

⦿ D2.2 – SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL E VOLUNTARIADO 

33 sessões para 671 participantes

Semana da Primavera 2023: adaptação de 11 sessões para o JI e 1.ºs anos, EB1 de Águeda e Assequins, 
cerca de 279 participantes;

Nova edição no ano letivo 2022 / 2023 em curso, já efetuadas 15 sessões para mais de 250 alunos este ano



 O Rio vai à Escola (C.M. Águeda/Fluviário de Mora) → Escolas da CIRA, todos os anos de escolaridade

⦿ D2.2 – SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL E VOLUNTARIADO 

➢ Desde abril de 2022 realizadas 11 sessões para mais de 300 participantes;

➢ Edição de 2022/2023 já totalmente agendada com 8 sessões programadas para cerca de 
350 alunos do primeiro ciclo de ensino básico;

➢ Abrangidos novos concelhos este ano.

LIFE ÁGUEDA| Comunicação e Disseminação (D) – Trabalhos complementares – D2



⦿ D2 – VISITAS GUIADAS FLUVIÁRIO DE MORA

LIFE ÁGUEDA| Comunicação e Disseminação (D) – Trabalhos complementares – D2
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⦿ D3.1 – CENTRO EXPOSITIVO ÁGUEDA

 “LIF    ueda –  entro de  on ec mento do   o”

➢ Assinado contrato para reabilitação do edificado a 21/09/2022;

➢ Obra suspensa durante o inverno devido à ocorrência de cheias – retomada 

em fevereiro de 2023;

➢ Assinado o procedimento de aquisição dos aquários;

➢ A avançar os trabalhos de preparação museográfica e de design de interiores.

Março 2023



 2.ª conferência Nacional Rede de Cidades Circulares – 22 novembro 2022

LIFE ÁGUEDA| Ações D4 – Disseminação

⦿ D4.2 – APRESENTAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS EM SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS  



 Dam Removal Europe – Maio 2022

 Palestra – colégio de Nª Sª da Graça (V.N. Milfontes) – Janeiro 2022

LIFE ÁGUEDA| Ações D4 – Disseminação

⦿ D4.2 – APRESENTAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS EM SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS  



 Greenfest Valongo – Julho 2022

 SIBIC – IX Congresso Ibérico de Ictiologia – Junho 2022

LIFE ÁGUEDA| Ações D4 – Disseminação

⦿ D4.2 – APRESENTAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS EM SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS  



 A       f        “   x  h      R  ” – Município de Abrantes – Setembro 2022

 Feira do Mar – Outubro 2022

LIFE ÁGUEDA| Ações D4 – Disseminação

⦿ D4.2 – APRESENTAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS EM SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS  



 VII Jornadas de Restauro Fluvial – Novembro 2022

LIFE ÁGUEDA| Ações D4 – Disseminação

⦿ D4.2 – APRESENTAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS EM SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS  



Milestones Ação
Estado de 
execução

Data 

Primeira missão de intercâmbio presencial realizada D1 Concluído Out/2017

Primeira visita de intercâmbio executada, com convite a um projeto/equipa do espaço europeu D1 Concluído Mai/2018

Primeiro painel informativo colocado em áreas de intervenção, fotografado e inserido (em 
formato digital) no sítio web de projeto

D1 Concluído Abr/2018

Todos os painéis informativos previstos colocados em áreas de intervenção, fotografados e 
inseridos (em formato digital) no sítio web de projeto

D1 Com atraso

Arranque dos trabalhos de redação/estruturação do Relatório para Leigos D1
Dentro do 

prazo

Todos os trabalhos de intercâmbio presencial realizados D1
Dentro do 

prazo

Evidências de continuidade de intercâmbio e trabalho em rede para inclusão no Relatório Final D1
Dentro do 

prazo

Concluída a adjudicação e iniciada a assessoria de comunicação D2 Concluído Jul/2018

Primeira nota de imprensa para comunicação de atividades do projeto distribuída pelos media 
nacionais e regionais

D2 Concluído Jul/2017

Primeira peça gráfica para divulgação de atividades do projeto distribuída D2 Concluído Jan/2018



Milestones Ação
Estado de 
execução

Data 

Primeira sessão pública local realizada D2 Concluído Mai/2018

Primeira atividade do programa de animação realizada D2 Concluído Mar/2019

Primeira atividade do programa de oficinas para jovens realizada D2 Concluído Mai/2019

Organizada/promovida 1ª visita a escolas da CIRA D2 Concluído Jan/2019

Primeira atividade do programa de ocupação de jovens em férias realizada D2 Concluído Jun/2018

Organizada/promovida 1ª visita a nova exposição no Fluviário D2 Concluído Out/2021

Soluções para exposição permanente e primeiro trilho de ar livre operacionais, possibilitando o 
início da sua utilização na ação D2

D3 Concluído Dez/2020

Exposição móvel operacional D3 Concluído Set/2019

Soluções de exposição permanente no Fluviário totalmente operacionais D3 Concluído Out/2021

Fotografias de cada apresentação realizada e evento organizado, no sítio web de projeto, com 
indicação de data de execução, local e descrição breve da audiência (nº e tipo de 
pessoas/entidades)

D4 Concluído Jun/2020



Milestones Ação
Estado de 
execução

Data 

Primeira apresentação em evento de âmbito nacional concluída (sub-ação D4.2) D4 Concluído Set/2018

Primeira apresentação em evento no espaço Europeu concluída (sub-ação D4.2) D4 Concluído Mai/2019

Todos os trabalhos de disseminação técnica previstos na ação concluídos D4
Dentro do 

prazo

Evidências de continuidade de disseminação técnica presentes no "Plano Pós-LIFE" D4
Dentro do 

prazo



Milestones Ação
Estado de 
execução

Data 

Primeira apresentação em evento de âmbito nacional concluída (sub-ação D4.2) D4 Concluído Set/2018

Primeira apresentação em evento no espaço Europeu concluída (sub-ação D4.2) D4 Concluído Mai/2019

Todos os trabalhos de disseminação técnica previstos na ação concluídos D4
Dentro do 

prazo

Evidências de continuidade de disseminação técnica presentes no "Plano Pós-LIFE" D4
Dentro do 

prazo

 onclu do
   

 om atra o
  

dentro do  ra o
   

2023



Gestão de Projeto

(E)



 Reuniões realizadas via Zoom (> abril 2022):

 2 reuniões da CG (outubro de 2022 e janeiro de 2023)



 Outras reuniões :

 Reuniões presenciais com União de Freguesias de Águeda e Borralha (nov. 2022) e União de Freguesias de Belazaima 
do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão (várias datas), para atualização e esclarecimentos relacionados com o 
projeto 



Obrigada

Funded by the LIFE Program of the EU

@LIFE.AGUEDA

@LifeAgueda

http://www.life-agueda.uevora.pt 

life.agueda@uevora.pt

http://www.life-agueda.uevora.pt/
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