
LIFE ÁGUEDA
Ações de Conservação e gestão para peixes 

migradores na bacia hidrográfica do Vouga
(LIFE16 ENV/PT/000411)

Visita NEEMO – parte técnica, 21 de junho de 2021

Com o financiamento 
do Programa LIFE da 
União Europeia.



 21/06/2021:

 Apresentação de Execução Técnica Geral desde visita ao projeto em 2020;

 Estado Geral de Execução;

 Questões / Discussão.

Programa Geral

Esta apresentação reflete apenas a opinião da equipa do projeto, não sendo a Agência ou a União 
Europeia responsáveis pelo seu conteúdo ou pela utilização dada a qualquer informação nela contida.



Ações Preparatórias

(A)



 A1 Ações Técnicas e de Discussão Preparatórias à operacionalização de Ações de Implementação 

 A2 Licenciamentos e autorizações prévios necessários à operacionalização de Ações de 
Implementação

➢ Processo de licenciamento Ação B3 → APA; ICNF; DGRM → todos os pareceres recebidos

➢ Procedimento Intervenções de controlo de invasoras e restauro de habitats (referente à              
Ação B4)→ procedimento concluído 

➢ Procedimento reflorestação margens do rio (referente à Ação B4)→ procedimento concluído



Milestones Ação
Estado de 
execução

Data 

Primeira reunião com agentes locais (sub-ação A1.1) realizada A1 Concluído Dez/2017

Primeiros trabalhos de campo para atualização da situação de referência (sub-ação 

A1.2) iniciados
A1 Concluído Ago/2017

Primeiros trabalhos de campo para atualização da situação de referência (sub-ação 

A1.3) iniciados
A1 Concluído Mai/2018

Todas as reuniões planeadas com agentes locais na sub-ação A1.1 realizadas A1 Concluído Set/2020

Projetos de Execução e Cadernos de Encargos da sub-ação A1.2 concluídos A1 Concluído Dez/2019

Projetos de Execução e Cadernos de Encargos da sub-ação A1.3 concluídos A1 Concluído Mar/2020

Primeira reunião com APA ou ICNF realizada A2 Concluído Mar/2018

Todas as licenças/pareceres necessários emitidos pela APA e/ou ICNF A2 Concluído Jun/2021



Milestones Ação
Estado de 
execução

Data 

Primeira reunião com agentes locais (sub-ação A1.1) realizada A1 Concluído Dez/2017

Primeiros trabalhos de campo para atualização da situação de referência (sub-ação 

A1.2) iniciados
A1 Concluído Ago/2017

Primeiros trabalhos de campo para atualização da situação de referência (sub-ação 

A1.3) iniciados
A1 Concluído Mai/2018

Todas as reuniões planeadas com agentes locais na sub-ação A1.1 realizadas A1 Concluído Set/2020

Projetos de Execução e Cadernos de Encargos da sub-ação A1.2 concluídos A1 Concluído Dez/2019

Projetos de Execução e Cadernos de Encargos da sub-ação A1.3 concluídos A1 Concluído Mar/2020

Primeira reunião com APA ou ICNF realizada A2 Concluído Mar/2018

Todas as licenças/pareceres necessários emitidos pela APA e/ou ICNF A2 Concluído Jun/2021



Ações de Implementação 

(B)



 B1 – Ações de mitigação de obstáculos à continuidade ecológica fluvial

 B2 – Ações de remoção de obstáculos e renaturalização de troços de 
leito de rio

Janeiro 2021 
Concurso lançado Continuadas as ações de marcação de animais e deteção com radiotelemetria 

e pit-tags

 Marcação com radiotransmissores das lampreias em falta para completar fase 

pré-operacional (n =20)

Março 2021 
Sem propostas válidas

Abril 2021 
Novo procedimento → acingov.pt 

Autoriza adjudicação por ajuste direto 
(Art.º 24º CCP, ponto 1, alínea a) )

Junho 2021 
Em habilitação

(Proc. Nº41/DF-GCP/2021)



 B3 – Desenvolvimento e operação de programa-piloto de monitorização/captura e translocação de 
enguia europeia

→ Outubro 2020 – Maio 2021 todos os pareceres recebidos

Junho 2021 
Aguarda reunião com GENERG

 Concessionária (GENERG) deve pedir a autorização para a instalação 

da Estação de Captura de Enguias 



 B4 – Controlo de invasoras e renaturalização de habitats ripícolas



 B4 – Controlo de invasoras e renaturalização de habitats ripícolas

Arranque de acácias Arranque de tintureiras Descasque acácias

Plantação – vista geral Plantação amieiros
Plantação freixo + 
descasque acácias

Plantas florestação jusante



 B4.1 – Restauro de habitats ripícolas

 Intervenções de florestação a jusante de Águeda estendeu-se até abril e 

terá continuidade no outono para prevenir aumento da taxa de insucesso  

 utilização de amieiros, sabugueiros, ulmeiros e freixos, aveleiras, pilriteiros 

e lódão

 Intervenções planeadas para o inverno de 2020/2021 adiadas devido a 

cheias

 adquiridos 50% dos exemplares a ser colocados, com plantação de mais de 

250 espécimes

 realizada uma intervenção para reposição da margem em Travassô 

financiamento municipal (100%) com apoio dos técnicos LIFE Águeda

Reabilitação – freixos



 B4.2 – Controlo de flora exótica invasora

 A montante da cidade intervenção inicial de controlo, combate e 

contenção de EEI (acácias, canas, robínias, espanta-lobos e tintureira),

 Intervenções iniciais no rio Águeda: POSEUR em cerca de 10km a jusante 

da cidade de Águeda, com implementação de corte e aplicação de 

herbicida por pincelado (orientação da APA e fora do projeto LIFE)

 Atualmente com realização de intervenção de controlo na mesma área, 

abrangência de espécies antes não contempladas.

 Previstas três intervenções de acompanhamento nos mais de 50km de 

margens para reforço das intervenções realizadas no controlo inicial.

Descasque acácias



 B5 – Desenvolvimento e operação de aplicação smartphone de apoio à monitorização da pesca lúdica (Pesca 
em Portugal)

 Desenvolvimento e Conteúdos terminados 

 Testes iniciais realizados (equipa LIFE Águeda)

A aguardar aprovação para publicação nas lojas 
(IOS / Android)



 B6 – Desenvolvimento e implementação de solução-piloto de "Lota Móvel“→ “Posto Móvel de Registo”

 Arranque da época do PMR adiada devido à COVID-19

 Registos fevereiro-março 2021: 119 selos (106 lampreias; 13 sáveis)



Milestones Ação
Estado de 
execução

Data 

Concurso Público de obra lançado B1 Concluído Jan/2021

Primeiros estaleiros de obra instalados, com início de obra em curso B1 Com atraso

Todas as obras executadas conforme projetos lançados a concurso e arranque dos trabalhos de 
manutenção/operação regular

B1 Com atraso

Concurso Público de obra lançado B2 Concluído Jan/2021

Remoção de obstáculos e renaturalização de leito de rio concluídos, em articulação com 
trabalhos de instalação de passagens para peixes da ação B1

B2 Com atraso

Procedimento de contratação da construção do dispositivo de monitorização / captura 
adjudicado

B3 Com atraso

Programa-piloto de translocação totalmente operacional B3 Com atraso

Concluídos no terreno os trabalhos da sub-ação B4.1 B4 Em curso

Concluídos no terreno os trabalhos da sub-ação B4.2 B4 Em curso

Início de fase de testes operacionais, com apoio de equipas de monitorização e programas de 
comunicação

B5 Concluído Mai/2020



Milestones (contin.) Ação
Estado de 
execução

Data 

Aplicação totalmente operacional e divulgada em sessão pública B5 Com atraso

Concluída a fase de ensaio, dirigida sobretudo às bacias do rio Águeda e ribeira do Raia, 
incluindo pelo menos 40 utilizadores ativos e 400 registos

B5

Fase de alargamento em curso e bem-sucedida, envolvendo pelo menos 80 utilizadores ativos e 
800 registos

B5

Conclusão do estudo relativo à conceção e adaptação do veículo para as funções de "Lota 
móvel"

B6 Concluído Ago/2018

Aquisição de veículo-piloto, customizado com os devidos pormenores de adaptação B6 Concluído Mai/2019

Arranque da Lota móvel B6 Concluído Fev/2020

Primeira reunião realizada com partes interessadas B7 Concluído Out/2020

Todos os documentos aprovados e em execução, com participação ativa de partes interessadas B7

Primeira replicação de projeto atingida B7



Milestones (contin.) Ação
Estado de 
execução

Data 

Aplicação totalmente operacional e divulgada em sessão pública B5 Com atraso

Concluída a fase de ensaio, dirigida sobretudo às bacias do rio Águeda e ribeira do Raia, 
incluindo pelo menos 40 utilizadores ativos e 400 registos

B5

Fase de alargamento em curso e bem-sucedida, envolvendo pelo menos 80 utilizadores ativos e 
800 registos

B5

Conclusão do estudo relativo à conceção e adaptação do veículo para as funções de "Lota 
móvel"

B6 Concluído Ago/2018

Aquisição de veículo-piloto, customizado com os devidos pormenores de adaptação B6 Concluído Mai/2019

Arranque da Lota móvel B6 Concluído Fev/2020

Primeira reunião realizada com partes interessadas B7 Concluído Out/2020

Todos os documentos aprovados e em execução, com participação ativa de partes interessadas B7

Primeira replicação de projeto atingida B7

Dentro do prazo



Ações de Monitorização 

(C)



⦿ Caracterização das comunidades ictíicas

⦿ Distribuição e abundância de lampreia-marinha (larvas), enguia europeia e truta 

⦿ Movimento e padrão migratório de espécies anádromas e potamódromas - Radiotransmissores

⦿ 19 barbos, 20 lampreias, 3 truta

⦿ Padrões de dispersão de espécies migradoras –PIT-Tags

⦿ 302 barbos, 195 bogas, 46 trutas

⦿ Continuação dos inquéritos às comunidades piscatórias do Vouga e do Mondego (recolha de cadernos a 

decorrer)

Caracterização período 
pré-implementação

→ Deteção manual em todas as campanhas de amostragem até instalação de antenas



⦿ Caracterização das comunidades ictíicas

➢ Situação de referência 2020 (caracterização pré-intervenção) – 14 pontos em 61 km na bacia do Vouga

✓ 3084 exemplares de 18 espécies diferentes (12 nativas, 10 famílias)



⦿ Distribuição e abundância de enguia europeia e larvas de lampreia-marinha

➢ Situação de referência 2020 (pré-intervenção) – 17 pontos em 71 km na bacia do Vouga

✓ 953 lampreias-marinhas (inferior a 2019)/ 631 enguias (idêntico a 2019)

Diminuição nº pntos 
→ COVID-19



Tapamento temporário de Rio Novo do Príncipe
(funcionamento entre maio e outubro)



 Gestão do TTRNP em 2020 com vista à compatibilização com a migração dos peixes:

➢ Maior permanência de abertura da comporta dedicada ao DPP

➢ Minimização do salto a jusante
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C1
C2

C3
C4

C5
Rio Vouga

- C1 DEDICADA À PASSAGEM DOS PEIXES

- COMPORTA COM 1,5 M DE LARGURA

- COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO DE TRANSPOSIÇÃO



- C1 DEDICADA À PASSAGEM DOS PEIXES
- COMPORTA COM 1,5 M DE LARGURA
- COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO DE TRANSPOSIÇÃO

⦿ REGISTO A MONTANTE

⦿ Número de peixes que utilizaram com 
sucesso a Passagem para Peixes, 
contabilizado à unidade;

⦿ Espécie identificada sempre que 
possível;

⦿ Registo das horas de fecho e abertura 
das comportas.



- C1 DEDICADA À PASSAGEM DOS PEIXES
- COMPORTA COM 1,5 M DE LARGURA
- COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO DE TRANSPOSIÇÃO

⦿ REGISTO A JUSANTE

⦿ Avaliar a disponibilidade de peixes para usar a infraestrutura;

⦿ Números elevados, movimento dos peixes e turbulência dificultam a obtenção de 
valores absolutos de abundância;

⦿ Escala semi-quantitativa – 5 categorias:
▪ Ausente : 0; Raro: >0 – 100; Ocasional: 100 – 500; Abundante: 500 – 2000; Muito 

abundante: >2000;

⦿ Classificação efetuada para cada intervalo de 2 minutos.



⦿ RESULTADOS 2020 TRANSPOSIÇÃO PEIXES TTRNP:

Peixes registados no sentido jusante-montante
Tainha

Peixe-rei

> 150 000 peixes (27 junho-15 novembro)

⦿ Padrão de passagem semelhante, 2 épocas de maior 
movimento;

⦿ Total peixes contabilizados -  2019:  9 949; 2020: 4 893;

⦿ Média peixes contabilizados -  2019:  622; 2020: 611;

⦿ Total extrapolado (período de operação) -  2019:  158 207; 
2020: 154 961.



Milestones Ação
Estado de 
execução

Data 

Primeiro momento de redação do Relatório de Monitorização e Avaliação de Resultados nos 
Problemas-alvo concluído (situação de referência)

C1 Concluído Fev/2018

Segundo momento de atualização de redação do Relatório de Monitorização e Avaliação de 
Resultados nos Problemas-alvo concluído (primeiras intervenções)

C1
Com atraso 

(dependente 
B1/B2)

Terceiro momento de atualização redação do Relatório de Monitorização e Avaliação de 
Resultados nos Problemas-alvo concluído (intervenções finais)

C1

Metas estabelecidas para o final de projeto nos indicadores LIFE atingidas ou excedidas C1

Bateria de indicadores e procedimentos de recolha/troca de informação aprovados em 
Comissão de Gestão

C2 Concluído Abr/2018



Milestones Ação
Estado de 
execução

Data 

Primeiro momento de redação do Relatório de Monitorização e Avaliação de Resultados nos 
Problemas-alvo concluído (situação de referência)

C1 Concluído Fev/2018

Segundo momento de atualização de redação do Relatório de Monitorização e Avaliação de 
Resultados nos Problemas-alvo concluído (primeiras intervenções)

C1
Com atraso 

(dependente 
B1/B2)

Terceiro momento de atualização redação do Relatório de Monitorização e Avaliação de 
Resultados nos Problemas-alvo concluído (intervenções finais)

C1

Metas estabelecidas para o final de projeto nos indicadores LIFE atingidas ou excedidas C1

Bateria de indicadores e procedimentos de recolha/troca de informação aprovados em 
Comissão de Gestão

C2 Concluído Abr/2018

Dentro do prazo



Comunicação & 

Disseminação

(D)



 Atualização de aspeto e conteúdos:

❖ Atualização banners;

❖ Indicação de execução do projeto;

❖ Galeria de imagens aumentada;

❖ Notícias e Agenda com atualização 

regular e mais frequente;

❖ Visitas virtuais; 

❖ Elementos equipa projeto.

⦿ D1.2. WEBSITE



 D1.2: Website – e.g. NOTÍCIAS

https://www.rtp.pt/play/p8304/e551850/biosfera 

https://www.rtp.pt/play/p8304/e551850/biosfera
https://www.rtp.pt/play/p8304/e551850/biosfera


⦿ D1.2. WEBSITE



 Página Facebook @LIFE.AGUEDA:

 Publicações regulares – 2021: mínimo 4/mês, máximo 9/mês.

 650 seguidores

 585 gostos na página 

 Alcance máximo: 6 834 pessoas 
alcançadas últimos 30 dias;



⦿ D1.3. PAINÉIS INFORMATIVOS

 Painel #1 - Enquadramento:

❖ Versão digital atualizada (logotipos) →

❖ Afixado em campo (2 locais)



⦿ D1.3. PAINÉIS INFORMATIVOS

 Painel #2 – Vegetação Autóctone

❖ Versão digital finalizada (PT e EN)



⦿ D1.3. PAINÉIS INFORMATIVOS

 Painel #3 – Ecossistemas Ripícolas

❖ Versão digital finalizada (PT e EN)



⦿ D1.3. PAINÉIS INFORMATIVOS

 Painel #4 – Espécies invasoras

❖ Em revisão.



⦿ D1.3. PAINÉIS INFORMATIVOS

 Painel #5 – Continuidade Fluvial

❖ Em revisão.



⦿ D1.3. PAINÉIS INFORMATIVOS

 Painel Adicional – Ação B4

https://www.facebook.com/LIFE.AGUEDA/posts/882020149042269 

https://www.facebook.com/LIFE.AGUEDA/posts/882020149042269


⦿ D1.5. NETWORKING

 Participação no Seminário Técnico “Conservación de corredores fluviales como base para la recuperación 

de la ictiofauna piscícola" - Projeto LIFE Fluvial (LIFE16 NAT/ES/000771). → webinar, 16 de abril 2021

> 70 participantes



⦿ D2.2 - DOCUMENTÁRIO

 Concurso sem propostas válidas (Dez/2020)

 Convite a 3 entidades, em receção de propostas (Jun/2021)

⦿ D2.2 – OCUPAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM FÉRIAS

 Situação pandémica impediu realização em 2020;

 Abertas inscrições (maio) para 2021;

 Programa entre 12 e 30 de julho.



 Eco-escola Fernando Caldeira

 Rotary Club Águeda (âmbito SNEI)

 Alunos do curso de Biologia da U. Aveiro 

⦿ D2.2 – SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL E VOLUNTARIADO 



 SNEI – Semana Nacional sobre Espécies Invasoras (junho 2021)

⦿ D2.2 – SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL E VOLUNTARIADO 



⦿ D3.1 – CENTRO EXPOSITIVO ÁGUEDA

 “LIFE Águeda – Centro de Conhecimento do Rio”

❖ Concurso de empreitada já lançado

❖ Receção de propostas até 12 de julho

❖ Projetos Científico e Pedagógico em revisão

❖ Pedido de licenciamento – Detenção Aquários  - em 

preparação



⦿ D3.2 – NOVO AQUÁRIO DE MORA

 Em conclusão 

❖ Início obras - janeiro 2021

❖ Decoração do aquário – junho 2021



⦿ D3.2 – APP TOURGUIDE

 Em conclusão dos 

conteúdos 



 Participação no Programa Biosfera – 17 Junho 2021

https://www.rtp.pt/play/p8304/e551850/biosfera 

https://www.rtp.pt/play/p8304/e551850/biosfera


Milestones Ação
Estado de 
execução

Data 

Primeira missão de intercâmbio presencial realizada D1 Concluído Out/2017

Primeira visita de intercâmbio executada, com convite a um projeto/equipa do espaço europeu D1 Concluído Mai/2018

Primeiro painel informativo colocado em áreas de intervenção, fotografado e inserido (em 
formato digital) no sítio web de projeto

D1 Concluído Abr/2018

Todos os painéis informativos previstos colocados em áreas de intervenção, fotografados e 
inseridos (em formato digital) no sítio web de projeto

D1

Arranque dos trabalhos de redação/estruturação do Relatório para Leigos D1

Todos os trabalhos de intercâmbio presencial realizados D1

Evidências de continuidade de intercâmbio e trabalho em rede para inclusão no Relatório Final D1

Concluída a adjudicação e iniciada a assessoria de comunicação D2 Concluído Jul/2018

Primeira nota de imprensa para comunicação de atividades do projeto distribuída pelos media 
nacionais e regionais

D2 Concluído Jul/2017

Primeira peça gráfica para divulgação de atividades do projeto distribuída D2 Concluído Jan/2018



Milestones Ação
Estado de 
execução

Data 

Primeira sessão pública local realizada D2 Concluído Mai/2018

Primeira atividade do programa de animação realizada D2 Concluído Mar/2019

Primeira atividade do programa de oficinas para jovens realizada D2 Concluído Mai/2019

Organizada/promovida 1ª visita a escolas da CIRA D2 Concluído Jan/2019

Primeira atividade do programa de ocupação de jovens em férias realizada D2 Concluído Jun/2018

Organizada/promovida 1ª visita a nova exposição no Fluviário D3 Com atraso

Soluções para exposição permanente e primeiro trilho de ar livre operacionais, possibilitando o 
início da sua utilização na ação D2

D3 Concluído Dez/2020

Exposição móvel operacional D3 Concluído Set/2019

Soluções de exposição permanente no Fluviário totalmente operacionais D3 Em conclusão

Fotografias de cada apresentação realizada e evento organizado, no sítio web de projeto, com 
indicação de data de execução, local e descrição breve da audiência (nº e tipo de 
pessoas/entidades)

D4 Concluído Jun/2020



Milestones Ação
Estado de 
execução

Data 

Primeira apresentação em evento de âmbito nacional concluída (sub-ação D4.2) D4
Condicionado – 

COVID-19

Primeira apresentação em evento no espaço Europeu concluída (sub-ação D4.2) D4
Condicionado – 

COVID-19

Todos os trabalhos de disseminação técnica previstos na ação concluídos D4

Evidências de continuidade de disseminação técnica presentes no "Plano Pós-LIFE" D4



Milestones Ação
Estado de 
execução

Data 

Primeira apresentação em evento de âmbito nacional concluída (sub-ação D4.2) D4
Condicionado – 

COVID-19

Primeira apresentação em evento no espaço Europeu concluída (sub-ação D4.2) D4
Condicionado – 

COVID-19

Todos os trabalhos de disseminação técnica previstos na ação concluídos D4

Evidências de continuidade de disseminação técnica presentes no "Plano Pós-LIFE" D4

Dentro do prazo



Gestão de Projeto

(E)



 Reuniões realizadas via Zoom:

 2 reuniões da CG (janeiro e abril 2020)

 Perspetivas:

 Continuação das reuniões regulares da CG e CTAG, a que poderão acrescer reuniões bilaterais para melhorar 
procedimentos 

• Via Zoom ou pequenos grupos presenciais 

 Próxima reunião da CA ainda sem agendamento – CA poderá reunir virtualmente



Obrigada
life.agueda@uevora.pt 

www.life-agueda.uevora.pt 

mailto:life.agueda@uevora.pt
http://www.life-agueda.uevora.pt/
http://www.life-agueda.uevora.pt/
http://www.life-agueda.uevora.pt/
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