
LIFE ÁGUEDA
Ações de Conservação e gestão para peixes 

migradores na bacia hidrográfica do Vouga
(LIFE16 ENV/PT/000411)

Com o financiamento 
do Programa LIFE da 
União Europeia.

Comissão de Acompanhamento, 3ª Reunião



⦿ Duração: 01.ago.17 - 31.jul.22

⦿ Orçamento:

⦿ Área de intervenção: Vouga / Águeda / Alfusqueiro

⦿ Total: 3 324,804 € (60% UE)

Cofinanciamento:

LIFE Águeda | Sumário



• C. Municipal de Águeda (CMA)

• C. Municipal de Mora (CMM) / Fluviário de Mora

• Aqualogus – Engenharia e Ambiente, Lda.

• Docapesca – Portos e Lotas, S.A.

⦿ Beneficiários:

⦿ Beneficiário coordenador: • Universidade de Évora / MARE

⦿ Beneficiários associados :

⦿ Apoio institucional: ⦿ Outros apoios:

LIFE Águeda | Sumário



LIFE Águeda | Área de Intervenção

LIFE Águeda:
- Alterações de Tipo I (dispositivos de passagem 

para peixes)

- Alterações de Tipo II (alterações estruturais ou 
remoções)

- Plano de Gestão



Trabalhos desenvolvidos



A. Ações Preparatórias

A1.1. Reuniões com Stakeholders

A1.2. Projetos Técnicos – Passagens para 
peixes e Trabalhos complementares

A1.3. Projetos Técnicos – Renaturalização e 
Espaços de interpretação

A2. Licenciamentos e autorizações



 A1 Ações Técnicas e de Discussão Preparatórias à operacionalização de Ações de
Implementação

 A2 Licenciamentos e autorizações prévios necessários à operacionalização de Ações de
Implementação

➢ Concluídos os contactos com proprietários – atualização das Declarações de
Consentimento

➢ Processo de licenciamento das Ações B1 e B2→ Concluído.

➢ Processo de licenciamento Ação B3→ Todos os pareceres recebidos.

➢ Procedimento Intervenções de controlo de invasoras e restauro de habitats
(Ação B4)→ Concluído.

➢ Procedimento reflorestação margens do rio (Ação B4)→ Concluído.

LIFE Águeda | Ações Preparatórias (A) – Execução Geral



Milestones Ação
Estado de 
execução

Data 

Primeira reunião com agentes locais (sub-ação A1.1) realizada A1 Concluído Dez/2017

Primeiros trabalhos de campo para atualização da situação de referência (sub-ação

A1.2) iniciados
A1 Concluído Ago/2017

Primeiros trabalhos de campo para atualização da situação de referência (sub-ação

A1.3) iniciados
A1 Concluído Mai/2018

Todas as reuniões planeadas com agentes locais na sub-ação A1.1 realizadas A1 Concluído Set/2020

Projetos de Execução e Cadernos de Encargos da sub-ação A1.2 concluídos A1 Concluído Dez/2019

Projetos de Execução e Cadernos de Encargos da sub-ação A1.3 concluídos A1 Concluído Mar/2020

Primeira reunião com APA ou ICNF realizada A2 Concluído Mar/2018

Todas as licenças/pareceres necessários emitidos pela APA e/ou ICNF A2 Concluído Jun/2021

LIFE Águeda | Ações Preparatórias (A) – Milestones



B. Ações de Implementação

B5. Desenvolvimento e operação de aplicação 
smartphone de apoio   monitorização da 
pesca lúdica (Pesca em Portugal)

B6. Desenvolvimento e implementação de 
solução-piloto de "Lota Móvel"

B1. Ações de mitigação de obstáculos à 
continuidade ecológica fluvial

B2. Ações de remoção de obstáculos e 
renaturalização de troços de leito de rio

B3. Programa-piloto de monitorização/captura 
e translocação de enguia-europeia

B4. Ações de restauro/renaturalização de 
habitats ripícolas



 B1 – Ações de mitigação de obstáculos à continuidade ecológica fluvial

 B2 – Ações de remoção de obstáculos e renaturalização de troços de
leito de rio

Janeiro 2021 
Concurso lançado

Março 2021 
Sem propostas válidas

Abril 2021 
Novo procedimento → acingov.pt 

Autoriza adjudicação por ajuste direto 
(Art.º 24º CCP, ponto 1, alínea a) )

30 Setembro 2021 
Auto de consignação assinado

Empreitada única
B1 & B2

Julho 2021 
Adjudicação

LIFE Águeda | Ações de Implementação (B) – Execução Geral
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•



•

LIFE Águeda | Ações de Implementação – B1. Ações de mitigação de obstáculos



⦿



•

•



•

•

LIFE Águeda | Ações de Implementação – B2. Ações de remoção de obstáculos



 B3 – Desenvolvimento e operação de programa-piloto de monitorização/captura e translocação
de enguia europeia

→ Outubro 2020 – maio 2021 todos os pareceres recebidos

Protocolo GENERG – U. Évora em revisão 
(novembro 2021)

LIFE Águeda | Ações de Implementação | B3. Programa-piloto, enguia-europeia 

U.Évora: Pedido de autorização para as 
intervenções após assinatura do protocolo



 B4 – Controlo de invasoras e renaturalização de habitats ripícolas

LIFE Águeda | Ações de Implementação | B4. Controlo de invasoras e renaturalização



 B4.1 – Restauro de habitats ripícolas

 Intervenções de florestação a jusante de Águeda estenderam-se até 
abril  → interrupção até outono seguinte para garantir sucesso da 
operação;

 Intervenções planeadas para o inverno de 2020/2021 adiadas devido 
a cheias;

 adquiridos todos exemplares a ser colocados (~15 000 exemplares de 
espécies autóctones: amieiros, sabugueiros, ulmeiros, freixos, 
aveleiras, gilbardeiras, carvalhos, azevinhos, pilriteiros, folhado e 
lódão);

LIFE Águeda | Ações de Implementação | B4.1 Renaturalização de habitats

 Ações de florestação retomadas em novembro de 2021 (cerca de 
25 km de extensão dos rios Águeda e Alfusqueiro beneficiados, até 
ao açude de Requeixo).



 B4.2 – Controlo de flora exótica invasora

 A montante da cidade, intervenção inicial de controlo, combate e 
contenção de EEI (acácias, canas, robínias, espanta-lobos e tintureira);

 Realização de intervenção de controlo na mesma área, abrangência de 
espécies antes não contempladas;

 Intervenções iniciais no rio Águeda: POSEUR em cerca de 10km a jusante 
da cidade de Águeda, com implementação de corte e aplicação de 
herbicida por pincelado (orientação da APA e fora do projeto LIFE);

LIFE Águeda | Ações de Implementação | B4.2 Controlo de flora invasora

 Previstas três intervenções de acompanhamento nos mais de 50km de 
margens para reforço das intervenções realizadas no controlo inicial.

Descasque acácias



 B4 – Controlo de invasoras e renaturalização de habitats ripícolas

Arranque de acácias Arranque de tintureiras Descasque acácias

Plantação – vista geral Plantação amieirosPlantas florestação jusante

LIFE Águeda | Ações de Implementação | B4. Controlo de invasoras e renaturalização

Plantação freixos



 B4 – Recuperação da vegetação ripária e reabilitação dos habitats ripícolas: estabilização de
margens

LIFE Águeda | Ações de Implementação | B4. Controlo de invasoras e renaturalização

 Estabilização de margens e taludes: aplicação de técnicas de engenharia de base natural na recuperação 
de margens degradadas.



 B5 – Desenvolvimento e operação de aplicação smartphone de apoio à monitorização da pesca
lúdica (Pesca em Portugal)

LIFE Águeda | Ações de Implementação | B5. Aplicação Pesca em Portugal

 Versão final apresentada em sessão pública a 27 de julho de 2021 (https://youtu.be/JeV_IXQQJsI)  

 Disponível para download na App Store e Google Play.

https://youtu.be/JeV_IXQQJsI


 B5 – Desenvolvimento e operação de aplicação smartphone de apoio à monitorização da pesca lúdica (Pesca
em Portugal)→ Ciência-cidadã

LIFE Águeda | Ações de Implementação | B5. Aplicação Pesca em Portugal

 Envolvimento dos pescadores recreativos na monitorização das populações de peixes.



 B6 – Desenvolvimento e implementação de solução-piloto → “Posto Móvel de Registo”

LIFE Águeda | Ações de Implementação | B6. Gestão sustentável da pesca profissional

 Épocas de 2020 e 2021 do PMR adiada devido à COVID-19

 Registos fevereiro-março 2021 (Vouga): 119 selos 
(106 lampreias; 13 sáveis)

 Registos março 2020 (Mondego + Vouga): 492 selos  
(40 lampreias; 452 sáveis)



Milestones (contin.) Ação
Estado de 
execução

Data 

Aplicação totalmente operacional e divulgada em sessão pública B5 Concluído Jul/2021

Concluída a fase de ensaio, dirigida sobretudo às bacias do rio Águeda e ribeira do Raia, 
incluindo pelo menos 40 utilizadores ativos e 400 registos

B5

Fase de alargamento em curso e bem-sucedida, envolvendo pelo menos 80 utilizadores ativos e 
800 registos

B5

Conclusão do estudo relativo à conceção e adaptação do veículo para as funções de "Lota 
móvel"

B6 Concluído Ago/2018

Aquisição de veículo-piloto, customizado com os devidos pormenores de adaptação B6 Concluído Mai/2019

Arranque da Lota móvel B6 Concluído Fev/2020

Primeira reunião realizada com partes interessadas B7 Concluído Out/2020

Todos os documentos aprovados e em execução, com participação ativa de partes interessadas B7

Primeira replicação de projeto atingida B7

Dentro do prazo

LIFE Águeda | Ações de Implementação (B) | Execução Geral



C. Ações de Monitorização

C1. Monitorização de resultados em problemas-alvo



⦿ Caracterização das comunidades ictíicas

⦿ Distribuição e abundância de lampreia-marinha (larvas), enguia europeia e truta

⦿ Movimento e padrão migratório de espécies anádromas e potamódromas - Radiotransmissores

⦿ 19 barbos, 20 lampreias, 3 trutas

⦿ Padrões de dispersão de espécies migradoras – PIT-Tags

⦿ 302 barbos, 195 bogas, 65 trutas

⦿ Continuação dos inquéritos às comunidades piscatórias do Vouga e do Mondego (recolha de cadernos a

decorrer)

Caracterização período 
pré-implementação

→ Deteção manual em todas as campanhas de amostragem até instalação de antenas

LIFE Águeda | Monitorização de resultados em problemas-alvo (C1)



➢ 14 locais

➢ 61 km na bacia do Vouga

LIFE Águeda | Monitorização de resultados em problemas-alvo (C1)

⦿ Caracterização das comunidades ictíicas



LIFE Águeda | Monitorização de resultados em problemas-alvo (C1)



⦿ Distribuição e abundância de enguia-europeia e larvas de lampreia-marinha

➢ Situação pré-intervenção: 71 km na bacia do Vouga, 2017-2021

Diminuição nº locais→ COVID-19

LIFE Águeda | Monitorização de resultados em problemas-alvo (C1)

2017-2019: 27 locais 2020-2021: 17 locais 



⦿ Distribuição e abundância de enguia-europeia e larvas de lampreia-marinha

LIFE Águeda | Monitorização de resultados em problemas-alvo (C1)
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LIFE Águeda | Monitorização de resultados em problemas-alvo (C1)



⦿

LIFE Águeda | Monitorização de resultados em problemas-alvo (C1)

Presa Velha



⦿

LIFE Águeda | Monitorização de resultados em problemas-alvo (C1)



⦿

LIFE Águeda | Monitorização de resultados em problemas-alvo (C1)
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⦿

LIFE Águeda | Monitorização de resultados em problemas-alvo (C1)
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Milestones Ação
Estado de 
execução

Data 

Primeiro momento de redação do Relatório de Monitorização e Avaliação de Resultados nos 
Problemas-alvo concluído (situação de referência)

C1 Concluído Fev/2018

Segundo momento de atualização de redação do Relatório de Monitorização e Avaliação de 
Resultados nos Problemas-alvo concluído (primeiras intervenções)

C1
Com atraso 

(dependente 
B1/B2)

Terceiro momento de atualização redação do Relatório de Monitorização e Avaliação de 
Resultados nos Problemas-alvo concluído (intervenções finais)

C1

Metas estabelecidas para o final de projeto nos indicadores LIFE atingidas ou excedidas C1

Bateria de indicadores e procedimentos de recolha/troca de informação aprovados em 
Comissão de Gestão

C2 Concluído Abr/2018

Dentro do prazo

LIFE Águeda | Ações de Monitorização (C) – Execução Geral



Tapamento temporário de Rio Novo do Príncipe
(funcionamento entre maio e outubro)

LIFE Águeda | Ações de Monitorização (C) – C1 Adicional

Apoio:



 Gestão do TTRNP em 2019, com vista à compatibilização com a migração dos peixes:

➢ Solução de 2019 pretendeu responder a 3 questões identificadas em 2018:

▪ Aproximação à margem esquerda;

▪ Diminuição da velocidade de corrente na zona de passagem;

▪ Permanência de um nível de água suficiente para os peixes

1.50
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C4
C5

Rio Vouga

- C1 DEDICADA À PASSAGEM DOS PEIXES

- COMPORTA COM 1,5 M DE LARGURA

- COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO DE TRANSPOSIÇÃO

LIFE Águeda | Ações de Monitorização (C) – C1 Adicional

Apoio:



- C1 DEDICADA À PASSAGEM DOS PEIXES
- COMPORTA COM 1,5 M DE LARGURA
- COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO DE TRANSPOSIÇÃO

⦿ RESULTADOS 2019 TRANSPOSIÇÃO PEIXES TTRNP:

Peixes registados no sentido jusante-montante

LIFE Águeda | Ações de Monitorização (C) – C1 Adicional

Apoio:Tainha

Peixe-rei



Apoio:

➢ Maior permanência de abertura da comporta dedicada ao DPP

➢ Minimização do salto a jusante

Ta
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o
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C4
C5

Rio Vouga

 Gestão do TTRNP em 2020, com vista à compatibilização com a migração dos peixes:

- C1 DEDICADA À PASSAGEM DOS PEIXES

- COMPORTA COM 1,5 M DE LARGURA

- COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO DE TRANSPOSIÇÃO

LIFE Águeda | Ações de Monitorização (C) – C1 Adicional



- C1 DEDICADA À PASSAGEM DOS PEIXES
- COMPORTA COM 1,5 M DE LARGURA
- COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO DE TRANSPOSIÇÃO

⦿ REGISTO A MONTANTE

⦿ Número de peixes que utilizaram com 
sucesso a Passagem para Peixes, 
contabilizado à unidade;

⦿ Espécie identificada sempre que 
possível;

⦿ Registo das horas de fecho e abertura 
das comportas.

LIFE Águeda | Ações de Monitorização (C) – C1 Adicional

Apoio:



- C1 DEDICADA À PASSAGEM DOS PEIXES
- COMPORTA COM 1,5 M DE LARGURA
- COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO DE TRANSPOSIÇÃO

⦿ REGISTO A JUSANTE

⦿ Avaliar a disponibilidade de peixes para usar a infraestrutura;

⦿ Números elevados, movimento dos peixes e turbulência dificultam a obtenção de 
valores absolutos de abundância;

⦿ Escala semi-quantitativa – 5 categorias:
▪ Ausente : 0; Raro: >0 – 100; Ocasional: 100 – 500; Abundante: 500 – 2000; Muito 

abundante: >2000;

⦿ Classificação efetuada para cada intervalo de 2 minutos.

LIFE Águeda | Ações de Monitorização (C) – C1 Adicional

Apoio:



⦿ RESULTADOS 2020 TRANSPOSIÇÃO PEIXES TTRNP:

Peixes registados no sentido jusante-montante

> 150 000 peixes (27 junho-15 novembro)

⦿ Padrão de passagem semelhante, 2 épocas de maior 
movimento;

⦿ Total peixes contabilizados - 2019:  9 949; 2020: 4 893;

⦿ Média peixes contabilizados - 2019:  622; 2020: 611;

⦿ Total extrapolado (período de operação) - 2019:  158 207; 
2020: 154 961.

LIFE Águeda | Ações de Monitorização (C) – C1 Adicional

Apoio:

Tainha

Peixe-rei



D. Ações de Comunicação e 

Disseminação 

D1. Programa de Comunicação e Disseminação -
Atividades Obrigatórias

D2. Programa de Comunicação e Disseminação –
Trabalhos Complementares

D3. Criação/adaptação de espaços e soluções para 
exposição/interpretação

D4. Programa de Disseminação Técnica e 
Potenciação de Replicação



 Atualização de aspeto e conteúdos:

❖ Atualização banners;

❖ Indicação de execução do projeto;

❖ Galeria de imagens aumentada;

❖ Notícias e Agenda com atualização 

regular e mais frequente;

❖ Visitas virtuais; 

❖ Elementos equipa projeto.

⦿ D1.2. WEBSITE

LIFE ÁGUEDA| Comunicação e Disseminação (D) – Ações obrigatórias – D1



 D1.2: Website – e.g. NOTÍCIAS https://www.life-agueda.uevora.pt/noticias.php

LIFE ÁGUEDA| Comunicação e Disseminação (D) – Ações obrigatórias – D1

https://www.rtp.pt/play/p8304/e551850/biosfera
https://www.life-agueda.uevora.pt/noticias.php


 D1.2: Website – e.g. Agenda https://www.life-agueda.uevora.pt/agenda.php

LIFE ÁGUEDA| Comunicação e Disseminação (D) – Ações obrigatórias – D1

https://www.rtp.pt/play/p8304/e551850/biosfera
https://www.life-agueda.uevora.pt/agenda.php


⦿ D1.2. WEBSITE

LIFE ÁGUEDA| Comunicação e Disseminação (D) – Ações obrigatórias – D1



 Página Facebook @LIFE.AGUEDA:

 Publicações regulares – 2021: 4 a 9/mês.

 703 seguidores

 600 gostos na página 

LIFE ÁGUEDA| Comunicação e Disseminação (D) – Ações obrigatórias – D1



⦿ D1.3. PAINÉIS INFORMATIVOS

 Painel #1 - Enquadramento:

❖ Versão digital atualizada (logotipos) →

❖ Afixado em campo (2 locais)

LIFE ÁGUEDA| Comunicação e Disseminação (D) – Ações obrigatórias – D1



⦿ D1.3. PAINÉIS INFORMATIVOS

 Painel #2 – Vegetação Autóctone

❖ Versão digital finalizada (PT e EN)

LIFE ÁGUEDA| Comunicação e Disseminação (D) – Ações obrigatórias – D1



⦿ D1.3. PAINÉIS INFORMATIVOS

 Painel #3 – Ecossistemas Ripícolas

❖ Versão digital finalizada (PT e EN)

LIFE ÁGUEDA| Comunicação e Disseminação (D) – Ações obrigatórias – D1



⦿ D1.3. PAINÉIS INFORMATIVOS

 Painel #4 – Espécies invasoras

❖ Em revisão.

LIFE ÁGUEDA| Comunicação e Disseminação (D) – Ações obrigatórias – D1



⦿ D1.3. PAINÉIS INFORMATIVOS

 Painel #5 – Continuidade Fluvial

❖ Em revisão.

LIFE ÁGUEDA| Comunicação e Disseminação (D) – Ações obrigatórias – D1



⦿ D1.3. PAINÉIS INFORMATIVOS

 Painel Adicional – Ação B4

https://www.facebook.com/LIFE.AGUEDA/posts/882020149042269

LIFE ÁGUEDA| Comunicação e Disseminação (D) – Ações obrigatórias – D1

https://www.facebook.com/LIFE.AGUEDA/posts/882020149042269


⦿ D1.5. NETWORKING

 Participação no Seminário Té  i o “Conservación de corredores fluviales como base para la recuperación 

de la ictiofauna piscícola" - Projeto LIFE Fluvial (LIFE16 NAT/ES/000771). → webinar, 16 de abril 2021

> 70 participantes

LIFE ÁGUEDA| Comunicação e Disseminação (D) – Ações obrigatórias – D1



⦿ D1.5. NETWORKING

 Projetos: 

• LIFE Wolflux - (LIFE17 NAT/PT/000554) e LIFE 

Regenerate – (LIFE16 ENV/ES/000276) 

LIFE ÁGUEDA| Comunicação e Disseminação (D) – Ações obrigatórias – D1

Maio 2021

→ Município de Águeda 
→ ATNatureza - Associação Transumância e Natureza



⦿ D2.2 - DOCUMENTÁRIO

 Adjudicado no verão  2021;

 Em recolha de imagens.

⦿ D2.2 – OCUPAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM FÉRIAS

 Situação pandémica impediu realização em 2020;

 Realização em 2021 – sessões LIFE Águeda com 

165 crianças e jovens.

Edição Ano Número de envolvidos
1ª 2018 500
2ª 2019 534
3ª 2020 Suspenso (COVID-19)
4ª 2021 165
TOTAL 1199

LIFE ÁGUEDA| Comunicação e Disseminação (D) – Trabalhos complementares – D2



 Eco-escola Fernando Caldeira

 Rotary Club Águeda 

 Alunos do curso de Biologia da U. Aveiro

⦿ D2.2 – SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL E VOLUNTARIADO

> 1 500 pessoas envolvidas

LIFE ÁGUEDA| Comunicação e Disseminação (D) – Trabalhos complementares – D2



 Rio de Todos (5.º e 6º ano, Concelho de Águeda)

⦿ D2.2 – SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL E VOLUNTARIADO

> 500 alunos envolvidos

Suspenso em 2020, recomeçou a 4 de novembro de 2021
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LIFE ÁGUEDA| Comunicação e Disseminação (D) – Trabalhos complementares – D2



 O Rio vai à Escola (C.M. Águeda/Fluviário de Mora) → Escolas da CIRA, todos os 
anos de escolaridade

⦿ D2.2 – SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL E VOLUNTARIADO

➢ Suspenso em 2020 devido à situação pandémica; 

➢ a aguardar agendamento com escolas da Região de Aveiro

LIFE ÁGUEDA| Comunicação e Disseminação (D) – Trabalhos complementares – D2



 Visitas guiadas - Fluviário de Mora

⦿ D2.2 – SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL E VOLUNTARIADO
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 Número de visitantes 
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• Suspensas em 2020 devido à situação pandémica; retomadas em 2021, com restrições.
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 SNEI – Semana Nacional sobre Espécies Invasoras (junho 2021)

⦿ D2.2 – SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL E VOLUNTARIADO
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 Divulgação externa (Team Pés Rotos) - Trilhos adaptados  

⦿ D2.2 – SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL E VOLUNTARIADO

LIFE ÁGUEDA| Comunicação e Disseminação (D) – Trabalhos complementares – D2

https://www.youtube.com/watch?v=I5X5gt6H_lw&t=48s

https://www.youtube.com/watch?v=I5X5gt6H_lw&t=48s


⦿ D3.1 – CENTRO EXPOSITIVO ÁGUEDA

 “ I E Ág e   –  e t o  e  o  e i e to  o Rio ”

❖ Concurso de empreitada sem propostas válidas

❖ Permissão administrativa de funcionamento pedida 

em agosto: 

✓ ICNF

✓ DGAV

LIFE ÁGUEDA| Ações D3 – espaços e soluções para exposição/interpretação



⦿ D3.1 – TRILHOS ADAPTADOS

LIFE ÁGUEDA| Ações D3 – espaços e soluções para exposição/interpretação

https://www.cm-agueda.pt/visite/turismo/percursos-pedestres-de-agueda/trilhos-
adaptados-life-agueda

➢ Adaptação:

• PR1 (parcial), 

• PR5 (parcial) e 

• PR9.

https://www.cm-agueda.pt/visite/turismo/percursos-pedestres-de-agueda/trilhos-adaptados-life-agueda


⦿ D3.2 – NOVO AQUÁRIO DE MORA

 Abertura ao público: setembro de 2021
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⦿ D3.2 – APP TOURGUIDE

 Disponível para os 

visitantes em 

suporte digital
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 Participação no Programa Biosfera – 17 Junho 2021

https://www.rtp.pt/play/p8304/e551850/biosfera

LIFE ÁGUEDA| Ações D4 – Disseminação

https://www.rtp.pt/play/p8304/e551850/biosfera


 Participação no Programa Biosfera – 02 outubro 2021

https://www.rtp.pt/play/p8304/e571037/biosfera

LIFE ÁGUEDA| Ações D4 – Disseminação

https://www.rtp.pt/play/p8304/e571037/biosfera


 31º Seminário Coastwatch – Outubro 2021

 Expofish Portugal – Novembro 2021

LIFE ÁGUEDA| Ações D4 – Disseminação



Milestones Ação
Estado de 
execução

Data 

Primeira apresentação em evento de âmbito nacional concluída (sub-ação D4.2) D4
Condicionado –

COVID-19

Primeira apresentação em evento no espaço Europeu concluída (sub-ação D4.2) D4
Condicionado –

COVID-19

Todos os trabalhos de disseminação técnica previstos na ação concluídos D4

Evidências de continuidade de disseminação técnica presentes no "Plano Pós-LIFE" D4

Dentro do prazo

LIFE ÁGUEDA| Ações de Sensibilização e Disseminação de Resultados (D) – Execução Geral



Obrigado
life.agueda@uevora.pt

www.life-agueda.uevora.pt

https://www.facebook.com/LIFE.AGUEDA/

Esta apresentação reflete apenas a opinião da equipa do projeto, não sendo a Agência ou a União
Europeia responsáveis pelo seu conteúdo ou pela utilização dada a qualquer informação nela contida.

mailto:life.agueda@uevora.pt
http://www.life-agueda.uevora.pt/
https://www.facebook.com/LIFE.AGUEDA/

