
LIFE ÁGUEDA
Ações de Conservação e gestão para peixes 

migradores na bacia hidrográfica do Vouga
(LIFE16 ENV/PT/000411)

Visita NEEMO – parte técnica, 06 de abril de 2022

Com o financiamento 
do Programa LIFE da 
União Europeia.



 06/04/2022:

 Apresentação de Execução Técnica Geral desde visita ao projeto em 2021;

 Estado Geral de Execução;

 Questões / Discussão.

Programa Geral

Esta apresentação reflete apenas a opinião da equipa do projeto, não sendo a Agência ou a União 
Europeia responsáveis pelo seu conteúdo ou pela utilização dada a qualquer informação nela contida.



Ações Preparatórias

(A)



Milestones Ação
Estado de 
execução

Data 

Primeira reunião com agentes locais (sub-ação A1.1) realizada A1 Concluído Dez/2017

Primeiros trabalhos de campo para atualização da situação de referência (sub-ação 

A1.2) iniciados
A1 Concluído Ago/2017

Primeiros trabalhos de campo para atualização da situação de referência (sub-ação 

A1.3) iniciados
A1 Concluído Mai/2018

Todas as reuniões planeadas com agentes locais na sub-ação A1.1 realizadas A1 Concluído Set/2020

Projetos de Execução e Cadernos de Encargos da sub-ação A1.2 concluídos A1 Concluído Dez/2019

Projetos de Execução e Cadernos de Encargos da sub-ação A1.3 concluídos A1 Concluído Mar/2020

Primeira reunião com APA ou ICNF realizada A2 Concluído Mar/2018

Todas as licenças/pareceres necessários emitidos pela APA e/ou ICNF A2 Concluído Jun/2021



 A2 Licenciamentos e autorizações prévios necessários à operacionalização de Ações de 
Implementação

 Projeto Ag8 (Parque fluvial da Redonda, jusante) teve de ser alterado devido à instabilidade do açude atual;

 Obriga a novo licenciamento – processo mais simples;

 Licenciamento do novo projeto a submeter através da plataforma SILIAMB pela União de Freguesias de Belazaima 

do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão, com apoio da U.Évora/MARE;

 APA e ARH Centro de acordo com os novos termos do projeto.

Mas…



 A2 Licenciamentos e autorizações prévios necessários à operacionalização de Ações de 
Implementação

 Confirmada a possibilidade de 

recuar o encontro da margem 

esquerda. O projeto está a ser 

alterado para que o açude 

temporário fique perpendicular 

ao rio; aguardam-se 

levantamentos topográficos.



Ações de Implementação 

(B)



 B2 – Ações de remoção de obstáculos e renaturalização de troços de 
leito de rio

Fevereiro 2022 
Arranque B2

Março 2022 
Conclusão B2 / 

Arranque B1

 Arranque das obras de remoção (B2) 23/02/2022;

 Primeiros trabalhos das ações B1 iniciados em março de 2022 (Al5, Alfusqueiro) 

 B1 – Ações de mitigação de obstáculos à continuidade ecológica fluvial

 Estaleiro montado em fevereiro de 2022;

Setembro 2021 
Auto de consignação assinado

Novembro 2022 
A aguardar nova F&CSO

06 Abril 2022 
Obras em pausa devido às 

condições climatéricas das últimas 
semanas



 B2 – Ações de remoção de obstáculos e renaturalização de troços de leito de rio

 Demolição da Presa Velha (Al3), rio Alfusqueiro – 03/03/2022

 Demolição do Açude dos Moinhos da Cheira (Ag6) – 04/03/2022



 B3 – Desenvolvimento e operação de programa-piloto de monitorização/captura e translocação de 
enguia europeia

→ Setembro 2021 - reunião com Generg - definição do Protocolo de Cooperação
Verão de 2022
Obras no AHG→ Janeiro 2022 - recolha de assinaturas do Protocolo de Cooperação 

→ Março 2022 - a aguardar Declaração para pedido de licenciamento à ARH Centro 



 B4 – Controlo de invasoras e renaturalização de habitats ripícolas



 B4.1 – Restauro de habitats ripícolas

 Ações de florestação finalizadas a jusante; a montante ficou uma 
parte para realizar no outono, em condições adequadas ao ciclo das 
plantas; 

 adquiridos todos exemplares a ser colocados (~15 000 exemplares de 
espécies autóctones: amieiros, sabugueiros, ulmeiros, freixos, 
aveleiras, gilbardeiras, carvalhos, azevinhos, pilriteiros, folhado e 
lódão);

 Inverno seco criou necessidade de rega das áreas plantadas, apesar 
de ser espaço ripário, para minimizar o impacto sobre a taxa de 
sobrevivência das plantas (rega ao cuidado do empreiteiro);

 Aproximação à vegetação natural obtém-se também com recurso a 
estacaria (engenharia de base natural) para estabilização e proteção 
de margens e para adensamento da vegetação;



 B4 – Recuperação da vegetação ripária e reabilitação dos habitats ripícolas: estabilização de 
margens

 Estabilização de margens e taludes: aplicação de técnicas de engenharia de base natural na recuperação 
de margens degradadas.



 B4.2 – Controlo de flora exótica invasora

 A montante da cidade, intervenção inicial de controlo, combate e 
contenção de EEI em cerca de 15 km (em ambas as margens, ca. 30 ha);

 Realização de intervenção de controlo em cerca de 20 ha, com 
abrangência de espécies antes não contempladas;

Descasque acácias

 Intervenções iniciais no rio Águeda: POSEUR em cerca de 10km a jusante 
da cidade de Águeda, com implementação de corte e aplicação de 
herbicida por pincelado (orientação da APA e fora do projeto LIFE);

 Previstas três intervenções de acompanhamento nos mais de 50km de 
margens para reforço das intervenções realizadas no controlo inicial – 
iniciadas algumas ações correspondentes à 1ª intervenção de controlo 
(não concluídas).



 B5 – Desenvolvimento e operação de aplicação smartphone de apoio à monitorização da pesca lúdica (Pesca 
em Portugal)

 Lançamento em sessão pública  - Julho 2021

 > 500 utilizadores registados em janeiro de 2022

Introdução de nova espécie, corvina-legítima, 
com base no uso dos utilizadores.



 B6 – Desenvolvimento e implementação de solução-piloto de "Lota Móvel“→ “Posto Móvel de Registo”

 Inverno muito seco condicionou 

fortemente a entrada de animais no 

rio;

 Registos 2022: 166 selos (lampreias) 

– Torreira e Cais do Bico



Milestones Ação
Estado de 
execução

Data 

Concurso Público de obra lançado B1 Concluído Jan/2021

Primeiros estaleiros de obra instalados, com início de obra em curso B1 Concluído Mar/22

Todas as obras executadas conforme projetos lançados a concurso e arranque dos trabalhos de 
manutenção/operação regular

B1 Em curso

Concurso Público de obra lançado B2 Concluído Jan/2021

Remoção de obstáculos e renaturalização de leito de rio concluídos, em articulação com 
trabalhos de instalação de passagens para peixes da ação B1

B2 Concluído Mar/22

Procedimento de contratação da construção do dispositivo de monitorização / captura 
adjudicado

B3 Com atraso

Programa-piloto de translocação totalmente operacional B3 Com atraso

Concluídos no terreno os trabalhos da sub-ação B4.1 B4 Em curso

Concluídos no terreno os trabalhos da sub-ação B4.2 B4 Em curso

Início de fase de testes operacionais, com apoio de equipas de monitorização e programas de 
comunicação

B5 Concluído Mai/2020



Milestones (contin.) Ação
Estado de 
execução

Data 

Aplicação totalmente operacional e divulgada em sessão pública B5 Concluído Jul/21

Concluída a fase de ensaio, dirigida sobretudo às bacias do rio Águeda e ribeira do Raia, 
incluindo pelo menos 40 utilizadores ativos e 400 registos

B5 Concluído Jan/22

Fase de alargamento em curso e bem-sucedida, envolvendo pelo menos 80 utilizadores ativos e 
800 registos

B5
Dentro do 

prazo

Conclusão do estudo relativo à conceção e adaptação do veículo para as funções de "Lota 
móvel"

B6 Concluído Ago/2018

Aquisição de veículo-piloto, customizado com os devidos pormenores de adaptação B6 Concluído Mai/2019

Arranque da Lota móvel B6 Concluído Fev/2020

Primeira reunião realizada com partes interessadas B7 Concluído Out/2020

Todos os documentos aprovados e em execução, com participação ativa de partes interessadas B7
Dentro do 

prazo

Primeira replicação de projeto atingida B7 Concluído Fev/22



Milestones (contin.) Ação
Estado de 
execução

Data 

Aplicação totalmente operacional e divulgada em sessão pública B5 Concluído Jul/21

Concluída a fase de ensaio, dirigida sobretudo às bacias do rio Águeda e ribeira do Raia, 
incluindo pelo menos 40 utilizadores ativos e 400 registos

B5 Concluído Jan/22

Fase de alargamento em curso e bem-sucedida, envolvendo pelo menos 80 utilizadores ativos e 
800 registos

B5
Dentro do 

prazo

Conclusão do estudo relativo à conceção e adaptação do veículo para as funções de "Lota 
móvel"

B6 Concluído Ago/2018

Aquisição de veículo-piloto, customizado com os devidos pormenores de adaptação B6 Concluído Mai/2019

Arranque da Lota móvel B6 Concluído Fev/2020

Primeira reunião realizada com partes interessadas B7 Concluído Out/2020

Todos os documentos aprovados e em execução, com participação ativa de partes interessadas B7
Dentro do 

prazo

Primeira replicação de projeto atingida B7 Concluído Fev/22

2022



Ações de Monitorização 

(C)



⦿ Caracterização das comunidades ictíicas

⦿ Distribuição e abundância de lampreia-marinha (larvas), enguia europeia e truta 

⦿ Movimento e padrão migratório de espécies anádromas e potamódromas - Radiotransmissores

⦿ Continuada a tentativa de marcação de trutas; restantes espécies já só são marcadas após obras no rio.

⦿ Padrões de dispersão de espécies migradoras –PIT-Tags

⦿ 302 barbos, 195 bogas, 65 trutas

⦿ Continuação dos inquéritos às comunidades piscatórias do Vouga e do Mondego. Para 2021:

⦿ Mondego: 33 entregues/ 16 recolhidos

⦿ Vouga: 12 entregues/ 8 recolhidos

Continuada a monitorização 
pré-intervenção

→ Continuação da deteção manual até instalação de antenas



⦿ Caracterização das comunidades ictíicas

➢ Situação de referência 2021 (caracterização pré-intervenção) – 14 pontos em 61 km na bacia do Vouga

✓ 2037 exemplares de 15 famílias (10 famílias nativas); 17 espécies (12 espécies nativas)





⦿ Distribuição e abundância de enguia europeia e larvas de lampreia-marinha

➢ Situação de referência 2020 (pré-intervenção) – 17 pontos em 71 km na bacia do Vouga

✓ 628 lampreias-marinhas (inferior a 2019 e 2020)/ 602 enguias (idêntico a 2020)

Manutenção de nº 
pontos reduzidos em 

2020 devido a COVID-19



⦿ Distribuição e abundância de enguia-europeia e larvas de lampreia-marinha
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⦿ Movimento e padrão migratório de espécies anádromas e 

potamódromas :

 Marcação com radiotransmissores (2019-2021)

• 20 lampreias; 19 barbos; 3 trutas.

⦿ Padrões de dispersão de espécies migradoras :

 Marcas PIT (Passive Integrated Transponder)

• Verificação com leitor portátil até instalação das 

antenas;

• 302 barbos, 195 bogas, 65 trutas.

⦿ Monitorização das migrações e dispersões piscícolas 



⦿ Monitorização das migrações e dispersões piscícolas: Lampreia-marinha,  2021 

Presa Velha



⦿ Monitorização das migrações e dispersões piscícolas: Truta,  2021 



⦿ Inquéritos aos pescadores: Cadernos de Capturas - botirão 
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⦿ Inquéritos aos pescadores: Cadernos de Capturas - Tresmalho 
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Tapamento temporário de Rio Novo do Príncipe
(funcionamento entre maio e outubro)



 Gestão do TTRNP em 2021 com vista à compatibilização com a migração dos peixes. Manutenção de:

➢ Maior permanência de abertura da comporta dedicada ao DPP

➢ Minimização do salto a jusante

T
a
p

a
m

e
n

to
 T

e
m

p
o

ra
ri

o

C1
C2

C3
C4

C5
Rio Vouga

- C1 DEDICADA À PASSAGEM DOS PEIXES

- COMPORTA COM 1,5 M DE LARGURA

- COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO DE TRANSPOSIÇÃO



- C1 DEDICADA À PASSAGEM DOS PEIXES
- COMPORTA COM 1,5 M DE LARGURA
- COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO DE TRANSPOSIÇÃO

⦿ REGISTO A MONTANTE ⦿ REGISTO A JUSANTE

⦿ Elevado número de animais condicionou a finalização 
da análise de dados.



Milestones Ação
Estado de 
execução

Data 

Primeiro momento de redação do Relatório de Monitorização e Avaliação de Resultados nos 
Problemas-alvo concluído (situação de referência)

C1 Concluído Fev/2018

Segundo momento de atualização de redação do Relatório de Monitorização e Avaliação de 
Resultados nos Problemas-alvo concluído (primeiras intervenções)

C1
Com atraso 

(dependente 
B1/B2)

Terceiro momento de atualização redação do Relatório de Monitorização e Avaliação de 
Resultados nos Problemas-alvo concluído (intervenções finais)

C1
Com atraso 

(dependente 
B1/B2)

Metas estabelecidas para o final de projeto nos indicadores LIFE atingidas ou excedidas C1
Dentro do 

prazo

Bateria de indicadores e procedimentos de recolha/troca de informação aprovados em 
Comissão de Gestão

C2 Concluído Abr/2018



Milestones Ação
Estado de 
execução

Data 

Primeiro momento de redação do Relatório de Monitorização e Avaliação de Resultados nos 
Problemas-alvo concluído (situação de referência)

C1 Concluído Fev/2018

Segundo momento de atualização de redação do Relatório de Monitorização e Avaliação de 
Resultados nos Problemas-alvo concluído (primeiras intervenções)

C1
Com atraso 

(dependente 
B1/B2)

Terceiro momento de atualização redação do Relatório de Monitorização e Avaliação de 
Resultados nos Problemas-alvo concluído (intervenções finais)

C1
Com atraso 

(dependente 
B1/B2)

Metas estabelecidas para o final de projeto nos indicadores LIFE atingidas ou excedidas C1
Dentro do 

prazo

Bateria de indicadores e procedimentos de recolha/troca de informação aprovados em 
Comissão de Gestão

C2 Concluído Abr/2018

2022



Comunicação & 

Disseminação

(D)



 Atualização de  conteúdos:

❖ Atualização de execução do projeto;

❖ Galeria de imagens aumentada, com 

fotos exemplificativas das atividades 

nos menus (e.g., Projeto/Ações, 

Envolvimento);

❖ Criadas duas novas categorias na 

galeria de imagens (Programas de 

Ocupação de Férias e Demolições);

❖ Atualização das Notícias e Agenda;

⦿ D1.2. WEBSITE



 D1.2: Website – e.g. NOTÍCIAS

https://www.rtp.pt/play/p8304/e551850/biosfera


 D1.2: Website – e.g. Agenda https://www.life-agueda.uevora.pt/agenda.php 

https://www.rtp.pt/play/p8304/e551850/biosfera
https://www.life-agueda.uevora.pt/agenda.php
https://www.life-agueda.uevora.pt/agenda.php
https://www.life-agueda.uevora.pt/agenda.php


 Página Facebook @LIFE.AGUEDA:

 Publicações regulares – 2021: mínimo 4/mês, máximo 9/mês.

 766 seguidores

 604 gostos na página 

 Alcance máximo: 6 699 pessoas publ. 
a 2 março;

 64 publicações em 2021

▪ 10 publicações com 1105 a 5321 
pessoas alcançadas; 

 11 publicações em 2022 (à data da 
visita ao projeto, 6.abr.22)



⦿ D1.5. NETWORKING

 Projetos: 

• LIFE Wolflux - (LIFE17 NAT/PT/000554) e LIFE 

Regenerate – (LIFE16 ENV/ES/000276) 

Maio 2021

→ Município de Águeda 
→ ATNatureza - Associação Transumância e Natureza



⦿ D2.2 - DOCUMENTÁRIO

 Adjudicado no verão  2021;

 Em recolha de imagens.

⦿ D2.2 – OCUPAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM FÉRIAS

 Situação pandémica impediu realização em 2020;

 Realização em 2021 – sessões LIFE Águeda com 

165 crianças e jovens.

Edição Ano Número de envolvidos
1ª 2018 500
2ª 2019 534
3ª 2020 Suspenso (COVID-19)
4ª 2021 165
TOTAL 1199

LIFE ÁGUEDA| Comunicação e Disseminação (D) – Trabalhos complementares – D2



 Eco-escola Fernando Caldeira

 Rotary Club Águeda 

 Alunos do curso de Biologia da U. Aveiro

⦿ D2.2 – SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL E VOLUNTARIADO 

> 1 500 pessoas envolvidas

LIFE ÁGUEDA| Comunicação e Disseminação (D) – Trabalhos complementares – D2



 Rio de Todos (5.º e 6º ano, Concelho de Águeda)

⦿ D2.2 – SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL E VOLUNTARIADO 

42 sessões e 840 alunos

Suspenso em 2020, recomeçou a 4 de novembro de 2021
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LIFE ÁGUEDA| Comunicação e Disseminação (D) – Trabalhos complementares – D2

Semana da Primavera: adaptação de 7 sessões para o JI e 1.ºs anos, EB1 de 
Águeda, cerca de 180 participantes;



 O Rio vai à Escola (C.M. Águeda/Fluviário de Mora) → Escolas da CIRA, todos os 
anos de escolaridade

⦿ D2.2 – SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL E VOLUNTARIADO 

➢ Suspenso em 2020 devido à situação pandémica; 

➢ Atividades retomadas em 2022;

➢ 12 sessões agendadas para 2022; 6 realizadas, > 150 participantes.

LIFE ÁGUEDA| Comunicação e Disseminação (D) – Trabalhos complementares – D2



⦿ D2 – VISITAS GUIADAS FLUVIÁRIO DE MORA

LIFE ÁGUEDA| Comunicação e Disseminação (D) – Trabalhos complementares – D2

Fechado
COVID

TOTAL

2º Ciclo 75

3º Ciclo + Universidade 21

Professores 14

Adultos 176

Famílias 752



⦿ D3.1 – CENTRO EXPOSITIVO ÁGUEDA

 “ IF  Ág e   –  e t o  e  o  e i e to  o Rio”

❖ Novo concurso lançado; 

❖ Sem propostas.



⦿ D3.2 – NOVO AQUÁRIO DE MORA

 Abertura ao público: setembro de 2021

LIFE ÁGUEDA| Ações D3 – espaços e soluções para exposição/interpretação



⦿ D3.2 – APP TOURGUIDE

 Concluída e disponível para 

o público; 

 Criado teaser para website.



 Participação no Programa Biosfera – 02 outubro 2021
https://www.rtp.pt/play/p8304/e571037/biosfera 

LIFE ÁGUEDA| Ações D4 – Disseminação

⦿ D4.2 

https://www.rtp.pt/play/p8304/e571037/biosfera


 Sement Event – 23 novembro 2021

LIFE ÁGUEDA| Ações D4 – Disseminação

⦿ D4.2 – APRESENTAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS EM SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS  



 31º Seminário Coastwatch – Outubro 2021

 Expofish Portugal – Novembro 2021

LIFE ÁGUEDA| Ações D4 – Disseminação

⦿ D4.2 – APRESENTAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS EM SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS  



Milestones Ação
Estado de 
execução

Data 

Primeira missão de intercâmbio presencial realizada D1 Concluído Out/2017

Primeira visita de intercâmbio executada, com convite a um projeto/equipa do espaço europeu D1 Concluído Mai/2018

Primeiro painel informativo colocado em áreas de intervenção, fotografado e inserido (em 
formato digital) no sítio web de projeto

D1 Concluído Abr/2018

Todos os painéis informativos previstos colocados em áreas de intervenção, fotografados e 
inseridos (em formato digital) no sítio web de projeto

D1 Com atraso

Arranque dos trabalhos de redação/estruturação do Relatório para Leigos D1
Dentro do 

prazo

Todos os trabalhos de intercâmbio presencial realizados D1
Dentro do 

prazo

Evidências de continuidade de intercâmbio e trabalho em rede para inclusão no Relatório Final D1
Dentro do 

prazo

Concluída a adjudicação e iniciada a assessoria de comunicação D2 Concluído Jul/2018

Primeira nota de imprensa para comunicação de atividades do projeto distribuída pelos media 
nacionais e regionais

D2 Concluído Jul/2017

Primeira peça gráfica para divulgação de atividades do projeto distribuída D2 Concluído Jan/2018



Milestones Ação
Estado de 
execução

Data 

Primeira sessão pública local realizada D2 Concluído Mai/2018

Primeira atividade do programa de animação realizada D2 Concluído Mar/2019

Primeira atividade do programa de oficinas para jovens realizada D2 Concluído Mai/2019

Organizada/promovida 1ª visita a escolas da CIRA D2 Concluído Jan/2019

Primeira atividade do programa de ocupação de jovens em férias realizada D2 Concluído Jun/2018

Organizada/promovida 1ª visita a nova exposição no Fluviário D2 Concluído Out/2021

Soluções para exposição permanente e primeiro trilho de ar livre operacionais, possibilitando o 
início da sua utilização na ação D2

D3 Concluído Dez/2020

Exposição móvel operacional D3 Concluído Set/2019

Soluções de exposição permanente no Fluviário totalmente operacionais D3 Concluído Out/2021

Fotografias de cada apresentação realizada e evento organizado, no sítio web de projeto, com 
indicação de data de execução, local e descrição breve da audiência (nº e tipo de 
pessoas/entidades)

D4 Concluído Jun/2020



Milestones Ação
Estado de 
execução

Data 

Primeira apresentação em evento de âmbito nacional concluída (sub-ação D4.2) D4 Concluído Set/2018

Primeira apresentação em evento no espaço Europeu concluída (sub-ação D4.2) D4 Concluído Mai/2019

Todos os trabalhos de disseminação técnica previstos na ação concluídos D4
Dentro do 

prazo

Evidências de continuidade de disseminação técnica presentes no "Plano Pós-LIFE" D4
Dentro do 

prazo



Milestones Ação
Estado de 
execução

Data 

Primeira apresentação em evento de âmbito nacional concluída (sub-ação D4.2) D4 Concluído Set/2018

Primeira apresentação em evento no espaço Europeu concluída (sub-ação D4.2) D4 Concluído Mai/2019

Todos os trabalhos de disseminação técnica previstos na ação concluídos D4
Dentro do 

prazo

Evidências de continuidade de disseminação técnica presentes no "Plano Pós-LIFE" D4
Dentro do 

prazo



Gestão de Projeto

(E)



 Reuniões realizadas via Zoom e presencial:

 4 reuniões da CG (julho e outubro de 2021; janeiro e março 2022)

 Perspetivas:

 Continuação das reuniões regulares da CG e CTAG, a que poderão acrescer reuniões bilaterais para melhorar 
procedimentos 

• Via Zoom ou pequenos grupos presenciais 



 Reuniões realizadas via Zoom:

 Reunião da CA realizada em dezembro 2021, via Zoom

 27 participantes



Obrigada
life.agueda@uevora.pt 

www.life-agueda.uevora.pt 

mailto:life.agueda@uevora.pt
http://www.life-agueda.uevora.pt/
http://www.life-agueda.uevora.pt/
http://www.life-agueda.uevora.pt/
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